



MBNPP000VNP3

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0086/2020/2  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  
na realizaci díla

### Oprava mostu EV.Č. 35733-1 v Bystřici nad Pernštejnem místní část Domanínek

#### Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Martinem Horákem, místostarostou města

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, [ales.sitar@bystricenp.cz](mailto:ales.sitar@bystricenp.cz); David Starý, 602870435, [david.stary@bystricenp.cz](mailto:david.stary@bystricenp.cz)

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

##### 1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

IC: 26230470

DIČ: CZ26230470

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

Dále též jen zhotovitel

**Z důvodu změny rozsahu díla, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.**

### III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je nejméně přípustná a činí:

<b>Celkem za dílo (základ daně):</b>	<b>1.430.728,05,- Kč</b>
DPH 21 %:	300.452,89,-Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>1.731.180,94,- Kč</b>

**se ruší a nahrazuje textem ve znění:**

### III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo po uzavření dodatku č.2:

<b>Původní cena za dílo vč. DPH:</b>	<b>1.731.180,94,- Kč</b>
Vícepráce vč. DPH:	645 282,45,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>2.376.463,39 Kč</b>

**Termín dokončení víceprací je do 15. 6. 2021**

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0080/2020 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 9. 6. 2021

V Bystřici n. P. 9. 6. 2021

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Karel Pačiska  
Za objednatele



  
\_\_\_\_\_  
Ing. Radek Pospíšil  
Za dodavatele:

 **04**  
SŽÚD  
pevných základech

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz