

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Na zpracování dokumentace a analýz k měkkým cílům Vsetínské nemocnice a.s. a provedení školení, workshopů, výcvikových akcí formou nácviků a cvičení v „Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve Vsetínské nemocnici a.s., uzavřené na základě ust. § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanských zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2020.

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1

Objednatel: **Vsetínská nemocnice a.s.**  
Sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín  
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946  
IČ: 26871068  
DIČ: CZ26871068  
Zastoupena: Ing. Věrou Prouskovou, MBA, předsedkyní představenstva

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2.

Zhotovitel: **F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.**  
Sídlo: Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2504  
IČ: 25884646  
DIČ: CZ25884646  
Zastoupena: Ing. Miroslavem Fryšarem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

## **2. PREAMBULE**

1. Smluvní strany se dohodly na zpracování dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace a analýz k měkkým cílům Vsetínské nemocnice a.s. a provedení školení, workshopů, výcvikových akcí formou nácviků a cvičení v „Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve Vsetínské nemocnici, a.s., uzavřené na základě ust. § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanských zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2020.

2. Důvodem uzavření dodatku je:

2.1 Upravení podmínek Smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, resp. k dílčímu projektu C), Článek II odst. 1 Dílčí projekt C) předmětu plnění, zejména upřesnění časového harmonogramu a změny termínu dodání dílčího projektu C). Změna termínu plnění je způsobená epidemiologickou situací v ČR způsobená pandemií SARS-CoV-2.

## **3. ZMĚNY TEXTU A TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU, ČASOVÝ HARMONOGRAM**

3.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna doby plnění předmětu zakázky uvedeném v Čl. II. Dílčí projekt C) s odkazem na znění Čl. IV odst. 2 (5 x výcviková akce) s termínem plnění od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021.

## **4. OPRÁVNĚNÍ FAKTURACE ZHOTOVITELEM**

Cena za dílo, struktura ceny a platební podmínky – Článek IV. Odst. 4, se poslední dvě věty mění a po změně zní:

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí projekt C) (5 x výcviková akce) dnem provedení posledního nácviku. Při fakturaci postupuje obdobně dle prvního odstavce tohoto bodu.“

## **5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis pro zhotovitele.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Obsah tohoto dodatku není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

V ..... dne .....  
Ve Vsetíně 18. 05. 2021

114

Vsetínská nemocnice a.s.  
Ing. Věra Prousková, MBA  
předsedkyně představenstva

V 26.05.2021 dne 26.05.2021

[REDACTED]

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.  
Ing. Miroslav Fryšar  
předseda představenstva