



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č.3 KE SMLouvě O DíLO

„Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Nový Lískovec
se sídlem:	Oblá 518/75a, 634 00 Brno-Nový Lískovec
zastoupený:	Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	Huslík s.r.o.
se sídlem:	Masná 527/7f, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Miroslav Kupčík, jednatel
IČ:	255 27 495
DIČ:	CZ 255 27 495
bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2019 Smlouvu o dílo SML143/2019/OVV s názvem „Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
- 2.2. Dle článku 4.3.2. uzavřené Smlouvy se smluvní strany dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce a zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1 a to v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení díla.

3. Předmět plnění

- 3.1. Článek 2. „Předmět a účel smlouvy“ odst. 2.6. Smlouvy se doplňuje takto:
„2.6.3. Předmět smlouvy se mění o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku.“



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly nejvýše přípustnou cenu za provedení změn na díle ve výši:

Dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	2 676 662,06 Kč
DPH	562 099,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 238 761,10 Kč

Dle dodatku č. 2:

Cena bez DPH	1 202 838,32 Kč
DPH	252 596,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 455 434,37 Kč

Dle dodatku č. 3:

Cena bez DPH	575 370,00 Kč
DPH	120 827,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	696 197,70 Kč

4.2. Článek 4. odst. 4.1.1 Smlouvy a dodatku č. 1. se ruší a nahrazuje takto:

Cena bez DPH	51 507 963,38 Kč
DPH	10 816 672,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	62 324 635,69 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní články a odstavce jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají beze změn.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- 5.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 – Soupis změn (Změnové listy)

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Objednatel prohlašuje, že smlouva o dílo č. SML143/2019/OVV/3 byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 10/2021, které se konalo dne 5.5.2021.

V: Brně

Dne: 14.5. 2021

Za Objednatele:



Ing. Jana Drápalová
starostka městské části

V: Brně

Dne: 14.5. 2021

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Kupčík
jednatel

Rekapitulace změnových listů Dodatek č.3

Technický změnový listu (TZL)		bez DPH	DPH	s DPH	Dot./ nedot.
Registrač. číslo	název změny				
F+G/03/47	VZT změna kinosál	448 513,00	94 187,73	542 700,73	D
F+G/04/48	Výměna svítidel kinosál	104 504,00	21 945,84	126 449,84	N
F+G/05/49	VZT odtah myčky kuchyně	22 353,00	4 694,13	27 047,13	D
Celkem pavilon A+B		575 370,00	120 827,70	696 197,70	

Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík

Datum a podpis: 22.3.2021

ZástupceTDO, AD: Ing. Jan Vejtasa

Datum a podpis: 22.3.2021

Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík

Datum a podpis: 22.3.2021

Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář


Datum a podpis: 22.3.2021

Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová

Datum a podpis: 22.3.2021



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : F+G/03/47	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 47
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatele DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	22.3.2021		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD
Název změny: Úprava VZT kinosál				
Důvod změny: Při demontážních pracích bylo zjištěno že není možné využít původního rozvodu VZT potrubí v takovém rozsahu v jakém uvažoval projekt a pro funkčnost celého systému je třeba nově vytvořit novou větev pro odtah vzduchu. Dále je třeba provést i odpovídající úpravy větví pro přívod čerstvého vzduchu vč. osazení dvou kusů velkoplošných výustek umožňujících rovnoměrnou distribuci čerstvého vzduchu do prostor kinosálu.				
Popis změny: - je nutné nově vytvořit odtahovou větev VZT, úpravy přívodních potrubí pro přísun čerstvého vzduchu a doplnění o velkoplošné výustky.				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 448 513,- Kč bez DPH, DPH 21% 94 187,73 Kč, 542 700,73 Kč vč.DPH méněpráce: - 0,- Kč bez DPH, DPH 21% - 0 Kč, - 0 Kč vč.DPH rozdíl = výsledná cena: +448 513,-Kč bez DPH, DPH 21% 94 187,73 Kč, 542 700,73 Kč vč.DPH		Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE Vyplní AD / DOD		
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejtas	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.3.2021		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:		1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD		

Příloha č.1 Dodatku č.3 - vícepráce

ZL F+G/03/47

Stavba: REALIZACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZŠ SVÁŽNÁ, BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
Objekt: ZŠ Svážná - část F - kinosál
Místo: parc. č. 2554/2, k.ú. Nový Lískovec
Objednatel: Stat. město Brno, MČ Brno Nový Lískovec Oblá 518/75a, 634 00 Brno
Zhotovitel: 0

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

D1 Materiál dodávka

		e1 - vstup čerstvého vzduchu do jednotky	.			
			.			
15		Trouba 600*400 l=2000 s přírubami	kus	9	1 920,00	17 280,00
17		Trouba 600*400 l=1735 s přírubami	kus	1	1 728,00	1 728,00
18		Trouba - přechod 600*400 / 1200*600 l=1000 s přírubami (dle výkresové části)	kus	1	7 200,00	7 200,00
20		Trouba - kolenou 45° 400*600 s přírubami (dle výkresové části)	kus	2	2 520,00	5 040,00
21		Trouba 600*400 l=40 - propojovací příruby	kus	1	653,00	653,00
14		Trouba 600*400 l=1000 s přírubami	kus	1	1 100,00	1 100,00
16		Trouba - oblouk 90° 600*400 s přírubami (dle výkresové části)	kus	1	2 640,00	2 640,00
22		Trouba 600*400 l= 270 s přírubami	kus	1	653,00	653,00
23		Trouba - koleno 90° 400*600 s přírubami (dle výkresové části)	kus	1	2 520,00	2 520,00
24		Trouba 600*400 l= 75 s přírubami	kus	1	678,00	678,00
25		Trouba 600*400 l= 545 s přírubami	kus	1	949,00	949,00
iz		Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 100 mm s Al. Folii (např. rohož)	m2	18	2 880,00	51 840,00
		.	.			
		i2 - výstup odpadního vzduchu z jednotky	.			
21		Trouba 600*400 l=40 - propojovací příruby	kus	1	653,00	653,00
23		Trouba - koleno 90° 400*600 s přírubami (dle výkresové části)	kus	1	2 640,00	2 640,00
15		Trouba 600*400 l=2000 s přírubami	kus	9	1 920,00	17 280,00
16		Trouba - oblouk 90° 600*400 s přírubami (dle výkresové části)	kus	1	2 640,00	2 640,00
26		Trouba 600*400 l= 1500 s přírubami	kus	1	1 920,00	1 920,00
18		Trouba - přechod 600*400 / 1200*600 l=1000 s přírubami (dle výkresové části)	kus	1	7 200,00	7 200,00
29		Trouba - koleno 30° 400*600 s přírubami (dle výkresové části)	kus	2	2 520,00	5 040,00
24		Trouba 600*400 l= 75 s přírubami	kus	2	653,00	1 306,00
30		Trouba 600*400 l= 1125 s přírubami	kus	1	1 152,00	1 152,00
31		Trouba - oblouk 45° 600*400 s přírubami (dle výkresové části)	kus	2	2 520,00	5 040,00
32		Trouba 600*400 l= 400 s přírubami	kus	1	653,00	653,00
iz		Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 100 mm s Al. Folii (např. rohož)	m2	6	2 880,00	17 280,00
		.	.			
		e2 - výstup čerstvého vzduchu do objektu	.			

41		Trouba 600*400 l= 600 s přírubami	kus	1	940,00	940,00
43		Trouba přechod 600*600 / 2* 400*400 l= 1050 s přírubami	kus	1	5 830,00	5 830,00
44		Trouba 400*400 l= 2000 s přírubami	kus	2	1 620,00	3 240,00
45		Trouba 400*400 l= 455 s přírubami	kus	1	653,00	653,00
46		Trouba - oblouk 90° 400*400 s přírubami	kus	1	2 350,00	2 350,00
47		Trouba - přechod 400*400 / 800*400 l=445 s přírubami (dle schéma)	kus	1	5 830,00	5 830,00
49		Trouba - přechod 800*400 / D400 l=505 s přírubami (dle schéma)	kus	1	2 700,00	2 700,00
70		OS 90°- koleno 90°/ 400	kus	1	1 530,00	1 530,00
tr40		SPIRO D 400	bm	1,5	376,00	564,00
71		Velkoplošná vyústka 1200*1500 / D	ks	1	35 067,00	35 067,00
		Regulační klapka ruční (pro zaregulování velkoplošných vyústek)	ks	2	1 850,00	3 700,00
72		Trouba 400*400 l= 305 s přírubami	kus	1	653,00	653,00
46		Trouba - oblouk 90° 400*400 s přírubami	kus	1	2 350,00	2 350,00
47		Trouba - přechod 400*400 / 800*400 l=445 s přírubami (dle schéma)	kus	1	5 830,00	5 830,00
73		Trouba - tlumič 800*400 l=1700 s přírubami - kulisový	kus	1	7 523,00	7 523,00
74		Trouba - oblouk 90° 800*400 s 3* vnitřním žebrem a s přírubami	kus	1	2 600,00	2 600,00
75		Trouba 800*400 l= 145 s přírubami	kus	1	731,00	731,00
76		Trouba - tlumič 800*400 l=600 s přírubami - kulisový	kus	1	3 908,00	3 908,00
49		Trouba - přechod 800*400 / D400 l=505 s přírubami (dle schéma)	kus	1	2 700,00	2 700,00
70		OS 90°- koleno 90°/ 400	kus	1	1 530,00	1 530,00
tr40		SPIRO D 400	bm	1,5	376,00	564,00
71		Velkoplošná vyústka 1200*1500 / D	ks	1	35 067,00	35 067,00
iz		Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož)	m2	35	1 480,00	51 800,00
		.	.			
		i1 - odtah vzduchu z objektu - centrální stoupačka	.			
51		Trouba - oblouk 45° 600*600 s přírubami (dle schéma)	kus	1	2 440,00	2 440,00
iz		Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 30 mm s Al. Folii (např. rohož)	m2	10,5	480,00	5 040,00
60		Nápojovací hrdlo - přechod 45°800*300 - s přírubou	ks	1	1 446,00	1 446,00
61		Trouba - oblouk 45° 800*300 s přírubami (dle schéma)	kus	1	2 680,00	2 680,00
62		Trouba 800*300 l= 2000 s přírubami	kus	3	2 551,00	7 653,00
63		Zaslepovací a náběhový plech 800*300 - náběh	kus	1	1 200,00	1 200,00
64		Nápojovací hrdlo - 800*300 - s přírubou	ks	1	1 186,00	1 186,00
		.	.			
		doplňkový + závěsný a těsnící materiál	.			
z		lepící páska univerzální š. - 50mm 50m	kus	2	70,00	140,00
z		lepící páska AL š. - 50mm 50m	kus	6	80,00	480,00
z		AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm)	kus	10	30,00	300,00

z		Závěsy a konstr. Komponenty - objímky	kus	40	38,00	1 520,00
z		Závitová tyč (1 bm)	bm	50	20,00	1 000,00
z		Montážní objímky	ks	40,000	30,00	1 200,00

Dodávka materiálu pro rozvody celkem

359 585,00

D9/1

1.část - hrubé rozvody

88 928,00

		Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek	soub.	1,000	30 000,00	30 000,00
		Zaslepení stávajících rozvodů VZT	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00
		Stavební přípomoc - zhotovení prostupů a jejich zpětné utěsnění - stavba	soub.	1,000	57 928,00	57 928,00

Celkem bez DPH

448 513,00


Huslík s.r.o.
 Masná 7f, 602 00 Brno
 DIČ: CZ25527495
 tel.: 548 530 597
 ②

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : F+G/04/48	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 48												
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatel DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL :	22.3.2021		vyplní navrhovatel												
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel												
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní DOD												
Název změny: Výměna svítidel kinosál																
Důvod změny: Původní projekt neobsahuje výměnu svítidel v kinosálu, pouze jejich dopojení novou kabeláží. Vzhledem k tomu, že dojde k výměně rozvaděčů a kabeláže je třeba tyto koncové prvky vyměnit také, jelikož již neodpovídají platným normám na osvětlení veřejných budov. Vzhledem ke stáří a velkému počtu těchto svítidel není možná jejich technická úprava ani případné doplnění dalšími svítlidly.																
Popis změny: Stávající svítidla budou demontována a nahrazena novými.																
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet																
<table border="0"> <tr> <td>Vliv na cenu:</td> <td>ANO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vícepráce:</td> <td>115 004,- Kč bez DPH, DPH 21% 24 150,84 Kč, 139 154,84 Kč vč.DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>méněpráce:</td> <td>-10 500,- Kč bez DPH, DPH 21% -2 205,- Kč, -12 705,- Kč vč.DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">rozdíl = výsledná cena: + 104 504 Kč bez DPH, DPH 21% 21 945,84 Kč, 126 449,84 Kč vč.DPH</td> </tr> </table>					Vliv na cenu:	ANO		vícepráce:	115 004,- Kč bez DPH, DPH 21% 24 150,84 Kč, 139 154,84 Kč vč.DPH		méněpráce:	-10 500,- Kč bez DPH, DPH 21% -2 205,- Kč, -12 705,- Kč vč.DPH		rozdíl = výsledná cena: + 104 504 Kč bez DPH, DPH 21% 21 945,84 Kč, 126 449,84 Kč vč.DPH		
Vliv na cenu:	ANO															
vícepráce:	115 004,- Kč bez DPH, DPH 21% 24 150,84 Kč, 139 154,84 Kč vč.DPH															
méněpráce:	-10 500,- Kč bez DPH, DPH 21% -2 205,- Kč, -12 705,- Kč vč.DPH															
rozdíl = výsledná cena: + 104 504 Kč bez DPH, DPH 21% 21 945,84 Kč, 126 449,84 Kč vč.DPH																
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:																
NE																
Datum a podpis: 22.3.2021																
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík																
Datum a podpis: 22.3.2021																
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejřtas																
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME																
Datum a podpis: 22.3.2021																
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík																
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME																
Datum a podpis: 22.3.2021																
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář																
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME																
Datum a podpis: 22.3.2021																
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová																
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME																
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):																
Rozdělovník:																
1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD																

Příloha č.1 Dodatku č.3

Stavba: Modernizace ZŠ Svážná 9, Brno

Část: doplnění osvětlení kinosálu vč. panikového osvětlení

Rekapitulace

ZL F+G/04/48

Rekapitulace

vícepráce bez DPH
méněpráce bez DPH

115 004,00 Kč

- 10 500,00 Kč

Celkem bez DPH


104 504,00 Kč

DPH 21%

21 945,84 Kč

Celkem s DPH

126 449,84 Kč



Stavba: Modernizace ZŠ Svážná 9, Brno

Část: doplnění osvětlení kinosálu vč. panikového osvětlení

Vícepráce

ZL F+G/04/48

	mj.	počet	cena/ks	celkem
demontáž stávajících svítidel	ks	211	120	25320
svítidlo vestavné 600x600,35W,3650lm,4000K,80Ra,microprizma (UGR)	ks	25	1780	44500
nouzové svítidlo přisazené LED,1W,antipanika,autotest	ks	4	1867	7468
cyky 3cx1,5	m	112	35	3920
krabice 6455-11	ks	34	209	7106
výpočet osvětlení	ks	1	3890	3890
lešení	ks	1	12000	12000
doplnění projektové dokumentace	ks	1	5500	5500
podružný materiál	ks	1	2800	2800
doprava	ks	1	2500	2500

Celkem bez DPH


DPH 21%

Celkem s DPH

115 004,00 Kč

24 150,84 Kč

139 154,84 Kč



Stavba: Modernizace ZŠ Svážná 9, Brno

Část: doplnění osvětlení kinosálu vč. panikového osvětlení

Měněpráce

ZL F+G/04/48

přepojení stávajících svítidel v kinosále (odpočet části u stávajících svítidel)

mj.	počet	cena/ks	celkem
ks	-1	10500	-10500

Celkem bez DPH


-10 500,00 Kč

DPH 21%

- 2 205,00 Kč

Celkem s DPH

-12 705,00 Kč



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE ZŠ SVÁŽNÁ“,

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Masná 527/7f 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : F+G/05/49	Index navrhovatele DOD	Číslo SO nebo PS O:SML143/2019/OVV ZH:	Pořadové číslo TZL 49
	Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatele DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠZákladní škola, Brno, Svážná	Datum vydání TZL : Datum schválení nebo zamítnutí TZL : Časový dopad oproti původnímu řešení:	22.3.2021 NE	vyplní navrhovatel vyplní objednatel vyplní DOD
Název změny: Odtah vzduchu od myček kuchyně ZŠ Svážná				
Důvod změny: Původní projekt vzduchotechniky kuchyně počítal s celkovou kapacitou odtahu vzduchu z prostor kuchyně vč. odtahu od myček nádobí.. Již v době vzniku projektu však byl proveden návrh vzduchotechnické jednotky na spodní hranici kapacity výměny vzduchu, jelikož její velikost byla omezena rozměry stávající strojovny. Tato kapacita byla podmíněna určitými provozními omezeními v provozu kuchyně, jež není možno za stávajícího provozu dodržet. Po realizaci došlo k seřizování celého systému a bylo zjištěno že původní návrh nemá dostatečnou kapacitu pro dostatečný odtah par od myček nádobí a tudíž je nutno celý systém vhodně doplnit.				
Popis změny: Bylo dohodnuto doplnění VZT o samostatný odtah od myček přes okenní výplně do prostor dvora.				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO vícepráce: 22 353,- Kč bez DPH, DPH 21% 4 694,13 Kč, 27 047,13 Kč vč.DPH méněpráce: 0,- Kč rozdíl = výsledná cena: + 22 353,- Kč bez DPH, DPH 21% 4 694,13 Kč, 27 047,13 Kč vč.DPH		Vyplní DOD (nehodící se škrtněte) Vyplní AD / DOD		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		
Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík		Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce TDO, AD: Ing. Jan Vejtas		Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce OBJ: Ing. Petr Kučeřík		Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář		Datum a podpis: 22.3.2021		
Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová		Datum a podpis: 22.3.2021		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:		1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD		

1.	PER 200	1ks	1106	1106
2.	Spiro 200	4m	324	1296
3.	800/200 vent.plastový	1ks	6436	6436
4.	VBM 200 pruž.manžety	2ks	176	352
5.	T kus 200/160	1ks	453	453
6.	PR 200/160	1ks	237	237
7.	OBL 160/90	3ks	294	882
8.	Spiro 160	3m	279	837
9.	RSK 200 zpětná klapka	1ks	344	344
10.	Objímka 200	6ks	48	288
11.	Objímka 160	6ks	42	252
12.	Závitová tyč	6m	20	120
13.	Spoj.materiál	1kpl	1250	1250
14.	Doprava	1kpl	1000	1000
15.	Montáž	1kpl	7500	7500

Celkem bez DPH

22353

DPH 21%

4694,13

Celkem s DPH

27047,13