

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. Investora: 16112020/SoD  
Č. Dodatku investora: 30042021/DOD/2

uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí</b>
právní forma:	příspěvková organizace
se sídlem	Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	
IČO	00847020
DIČ	CZ00847020
bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Frýdlant nad Ostravicí
číslo účtu	36031781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	tel. č. , email:

- dále jako „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>INTOZA s.r.o.</b>
se sídlem	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupený	
IČO	25873261
DIČ	CZ25873261
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	283333410/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka C23847	
Spojení (telefon, email)	

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

### Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16. 11. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Stavební úpravy, altán a nové zpevněné plochy v areálu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí**“ (dále jen „smlouva“). Následně dne 23. 11. 2020 uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě, týkající se úpravy DPH.

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem v důsledku objednatelem požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací mění smlouva o dílo takto:
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedené vícepráce a poníží o neprovedené méněpráce. Rekapitulace víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Podrobné nacenění a zdůvodnění změn je uvedeno ve změnovém listu, který je přílohou č. 2.
3. **Čl. II. odst. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se v důsledku objednatelem požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací (méněprací) mění takto:**

**Původní znění čl. II odst. 1 smlouvy:**

Smluvní strany si ujednaly cenu za provedení díla v následujícím členění ve výši:

Cena díla bez altánu bez DPH	1 631 677,- Kč
DPH 15%	244 752,- Kč
Cena díla bez altánu s DPH	1 876 429,- Kč
Cena altánu bez DPH:	941 499,- Kč
DPH 15%	141 225,- Kč
Cena altánu s DPH:	1 082 724,- Kč
Celková cena díla bez DPH:	2 573 176,- Kč
DPH 15%	385 976,- Kč
Celková cena s DPH:	2 959 152,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**Nové znění :**

Smluvní strany si ujednaly cenu za provedení díla v následujícím členění ve výši:

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	344 393,28,-Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	-136 945,37,-Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>2 780 623,91,-Kč</b>
DPH 15%	417 093,17,-Kč
Cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 a 2 celkem s DPH:	3 197 717,08,-Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem v důsledku objednatelům požadovaných a zhotovitelem provedených víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací jako i v důsledku klimatických podmínek a provozních omezení posouvá termín ukončení díla na 15.6. 2021.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 24. 5. 2021 usnesením č. 66/4.1.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 31.5.2021

V Ostravě dne: 31.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ředitel Střediska sociálních služeb  
Města Frýdlant nad Ostravicí  
Pedagogická ulice 709/11 Frýdlant n.O.  
IČ: 008 47 020, DIČ: CZ00847020  
Tel.: 558 441 811

jednatel společnosti

**INTOZA s.r.o.** ®  
Varšavská 1866/103  
709 00 Ostrava-Hulváky  
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Příloha č. 1 – Rekapitulace více a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list stavby se zdůvodněním jednotlivých změn a podrobným naceněním