

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 200 120

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„ÚV Tlumačov – obnova čerpací techniky ČS Štěrkoviště Kvasice – 2.etapa,,

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem: tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou
představenstva

1.2. Zhotovitel

MEDMES, spol. s.r.o.
se sídlem: Třída Čs. Armády 211, 75301 Hranice
IČ:46581316, DIČ:CZ46581316
zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3511
zastoupena: Petrem Menšíkem, jednatelem společnosti

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech technických:
(technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Tomáš Menšík, jednatel

ve věcech technických:

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 200 120 v rámci stavby „ÚV Tlumačov – obnova čerpací techniky ČS Štěrkoviště Kvasice – 2.etapa“.

Dle požadavku objednatele je předmětem tohoto dodatku č. 1 změna termínu dokončení stavebních prací, který vyplynul z vlastní realizace díla. Tato změna byla projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele.

Dodatkem č. 1 se nahrazuje znění Čl. 3. Čas plnění bod 3.1 ve smlouvě o dílo č. 200 120 následně:

3. Čas plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení stavebních prací specifikovaných v článku 2. a dodatku č.1 této smlouvy se sjednává:

Původní termín dokončení stavebních prací

31. března 2021

Dodatek č.1

ukončení prací do 30.9.2021

s možností předčasného plnění

Ostatní znění smlouvy o dílo 200 120 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 200 120 se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vzájemně potvrzeném stejnopisu.

Ve Zlíně dne 30.3.2021

V Hranicích dne 30.3.2021

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

p. Petr Menšík
jednatel