

Č.j.: SPH 540/2021
ZČ: 139.002.00.000.1
100.085.00.000.0
ID RS smlouvy: 8595667
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 6

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020, Dodatku č. 2 č.j. SPH 1026/2020 ze dne 27.7.2020, Dodatku č. 3 č.j. SPH 1250/2020 ze dne 1.9.2020, Dodatku č. 4 č.j. SPH 1714/2020 ze dne 18.11.2020 a Dodatku č. 5 č.j. SPH 401/2021 ze dne 31.3.2021 na akci „Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ VIKÁRKA

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
bankovní spojení:
číslo účtu:

společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s., o.z. Roztoky

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934
plátce DPH

společník 2: ID Stavby Bohemia s.r.o.

se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupena: Petrem Spilkou a Pavlem Landou, jednatelem
IČO: 06501460
DIČ: CZ06501460
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 283231
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek č. 6“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020, Dodatku č. 2 č.j. SPH 1026/2020 ze dne 27.7.2020, Dodatku č. 3 č.j. SPH 1250/2020 ze dne 1.9.2020, Dodatku č.4 č.j. SPH 1714/2020 ze dne 18.11.2020 a Dodatku č. 5 č.j. SPH 401/2021 ze dne 31.3.2021 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 6 se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal – zejména nikoliv však výhradně jde o větší rozsah oprav fasád než bylo plánováno vzhledem k průzkumu při zpracování projektové dokumentace, větší rozsah stavebních a bouracích prací, změnu dispozice WC ve 2.NP a doplnění Gastro rozvodů v oboru elektro a ZTI. Předmět plnění se současně zužuje o méněpráce, tj. práce a dodávky, které zhotovitel v rámci provádění díla neprovede, přičemž se jedná zejména nikoliv však výhradně o nedodání části navrženého nábytku a jiných truhlářských prvků v kongresovém sále a restauraci. Všechny práce a dodávky, jak pro vícepráce, tak i méněpráce, jsou specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6.“

2. Tímto Dodatkem č. 6 se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu vyvolaných víceprací, následovně:

„splnění díla: do 31.10.2021 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

3. Tímto Dodatkem č. 6 se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 6, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1 dodatku č. 6) činí bez DPH: 6.480.732,18 Kč (slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátisícšestsetřicetdva korun českých a osmáct haléřů)

Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 6, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1 dodatku č. 6) činí bez DPH: 899.110,50 Kč (slovy: osmsetdevadesátdevěttisícstodeset korun českých a padesát haléřů)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH: 5.581.621,68 Kč (slovy: pětmilionůpětsetosmdesátjedentisícšestsetdvacetjedna korun českých a šedesátosm haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 135.083.262,54 Kč (slovy: stotřicetpětmilionůosmdesátřítisícdvěstěšedesátdva korun českých a padesátčtyři haléřů)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 6: 140.664.884,22 Kč (slovy: stotčtyřicetmilionůšestsetšedesátčtyřítisícosmsetosmdesátčtyři korun českých a dvacetdva haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 29.539.625,69 Kč (slovy: dvacetdevětmilionůpětsetřicetdevěttisícšestsetdvacetpět korun českých a šededsátdevět haléřů)“

4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 6 předložit objednateli bankovní záruku, případně dodatek k již předložené bankovní záruce, ze které bude vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v článku VIII., odst. 4 smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020, Dodatku č. 2 č.j. SPH 1026/2020 ze dne 27.7.2020, Dodatku č. 3 č.j. SPH 1250/2020 ze dne 1.9.2020, Dodatku č. 4 č.j. SPH 1714/2020 ze dne 18.11.2020 a Dodatku č. 5 č.j. SPH 401/2021 ze dne 31.3.2021.
3. Dodatek č. 6 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 6 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Dodatek č. 6 v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu po jeho podpisu objednatel.

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Kašpar
člen představenstva
POHL cz, a.s., o.z. Roztoky

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu

.....
Petr Spilka a Pavel Landa
jednatelé
ID Stavby Bohemia, s.r.o.