

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Hradec Králové ON – oprava (podlahy)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 008 200 20

ev. č. registru VZ: 64019173

číslo jednací: 11002/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
spisová značka B 1441

bank. spojení: KB Pardubice, č. účtu: 19-2372690267/0100

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/1015/0044

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo s názvem „Hradec Králové ON – oprava (podlahy)“, číslo smlouvy objednatele: S 640 008 200 20, číslo

smlouvy zhotovitele: 2020/1015/0044 uzavřené dne 5. 2. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu:
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 1. 6. 2021 obsahující veškeré doklady pro doplnění poddodavatelů, se objednatel a zhotovitel dohodli na tom, že zhotovitel může plnit část díla prostřednictvím vybraných poddodavatelů.

II. Změny smlouvy

- 1) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo s názvem Seznam poddodavatelů se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

1. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

V Hradci Králové dne 11. 6. 2021
Za objednatele:

V Pardubicích dne 4. 6. 2021
Za zhotovitele:

Otisk razítka:

Otisk razítka:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z celkové ceny díla
Alexandru-Cristian Surlă IČO: 05494494	bourací práce	3 %
Blasting - Floor s.r.o. Moravská 3213/41, 767 01 Kroměříž IČO: 06770291	frézování podlah	3 %
K.P.I. HK s.r.o. Jana Masaryka 1354/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové IČO: 27487229	řezání podlah	2 %
Petr Maťašovský IČO: 64803201	pokládka dlažby	1 %
Baxter Viliam s.r.o. č.p. 178, 507 73 Dobrá Voda u Hořic IČO: 08107556	pokládka dlažby	1 %
IBEKR s.r.o. Počaply 32, 533 04 Sezemice IČO: 28803426	pokládka dlažby	5 %
Vitálj Brinzej IČO: 04946367	pomocné práce	0,5 %
Roman Lux IČO: 65723813	mosazné lišty	0,2 %
Václav Petrák IČO: 49322737	controlling	0,5 %

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1640092

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f13d356-89d2-46e3-8c1b-856a17c8fae8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2021 13:37:00



9796f17f-e939-4f4f-8b01-0f9f68e789cd