



KUMSP00RJSKD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
05161 poř. číslo	2020 rok	14/2 zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 05161/2020/IM
(dále jen „dohoda“)


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaníou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupena: Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem
Jakubem Navláčilem, jednatelem
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2151180247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 23287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření této dohody.
3. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2020 smlouvu o dílo, evidenční číslo 05161/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Sklad strojů“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 1. 2021.

jel

4. Při realizaci díla bylo rozhodnuto, že některé práce a dodávky nebudou provedeny a dojde k jejich následnému odpočtu, neboť jsou nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):
- a) **ornice** - po doložení skutečného množství dodané ornice dochází k odečtu přebytečného množství - cena méněprací **10.059,00 Kč bez DPH**,
 - b) **kačírek** - během realizace bylo po domluvě s uživatelem rozhodnuto, že tyto práce jsou nadbytečné a tudíž nebudou provedeny - cena méněprací **5.469,80 Kč bez DPH**,
 - c) **betonová chránička** - po odkrytí zeminy a zjištění skutečného stavu pod zeminou před pokládkou živice bylo zjištěno, že není třeba realizovat betonovou chráničku - cena méněprací **10.296,00 Kč bez DPH**,
 - d) **kabelové trasy** - část trasy elektro byla vedena přímo po prvcích ocelové konstrukce, a tudíž dochází k odečtu přebytečných metrů žlabů a dále dochází k odpočtu trubek tuhých/pevných, neboť trasa elektro byla vedena standardně, ve flexi chráničce kabelů - cena méněprací **18.793,50 Kč bez DPH**,
 - e) **bleskosvod a uzemnění** - jedná se o odečet prací a dodávek, které jsou ve vztahu k provedenému dílu nadbytečné - cena méněprací **10.357,50 Kč bez DPH**,
 - f) **konstrukce zámečnické** - prvky Z/4 nebyly po dohodě s projektantem do konstrukce podlahy vloženy. Bylo shledáno, že jsou pro konstrukci podlahy a celého objektu zbytečné, neplní žádnou zásadní funkci - cena méněprací **28.368,92 Kč bez DPH**.
5. **Cena méněprací činí celkem 83.344,72 Kč bez DPH.**
6. Rekapitulace položek méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci realizace díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v této dohodě.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **14.314.255,19 Kč bez DPH**, cena celkem **včetně DPH činí 17.320.248,79 Kč** (haléřový nesoulad je dán zaokrouhlováním).

IV. Závěrečná ustanovení



1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.

5. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace položek méněprací

V Ostravě dne 10. 06. 2021

Ve Zlíně dne 20. 05. 2021



Bc. Martin Navláčil a Jakub Navláčil
jednatelé

Navláčil

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532-760 01 Zlín



Příloha č. 1 – Rekapitulace položek méněprací k dohodě o narovnání

S:	3973	Výstavba skladu strojů - Školní statek Opava
O:	SO 03	Sklad strojů
R:	4	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					-10 059,00
40	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	21,00000	-479,00	-10 059,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-5 469,80
14	639571115	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 150 mm	m2	10,00000	-143,50	-1 435,00
15	639571210	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	10,00000	-353,00	-3 530,00
16	639571311	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	10,00000	-50,48	-504,80
Díl: 8	Trubní vedení					-10 296,00
60	810372119	Betonová chránička - žlab s betonovým zakrytím, dodávka, montráž včetně pokládky, kompletní provedení	m	39,00000	-264,00	-10 296,00
viz.v.č. D01-06, : 39			39,00000			
Díl: E3.04	KABELOVÉ TRASY [Výkres arch.č. HP4-2-HP4-2-97517]-platí pro níže uvedené položky tohoto oddílu					-18 793,50
64	210020304R00	Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm, bez víka	m	18,00000	-183,00	-3 294,00
58	210010558R00	Trubka tuhá z AlMgSi uložená pevně, 23 mm	m	45,00000	-59,00	-2 655,00
59	34571199T	Trubka pevná z AlMgSi, vnitř. prům. 18 mm (1250N), vč. pevně uchycených příchytů z Al (1ks/m)	m	35,00000	-147,50	-5 162,50
60	34571200T	Trubka pevná z AlMgSi, vnitř. prům. 23 mm (1250N), vč. pevně uchycených příchytů z Al (1ks/m)	m	10,00000	-191,00	-1 910,00
63	55347511T	Kabelový žlab drátový 50/50mm, galv. pozink., vč. úchytných a spojovacích prvků, nástěnných nebo závěsných nosníků k trapéz. pl. (závit. tyč 8 mm) á 2 m, vč. vodivého propojení	m	39,00000	-148,00	-5 772,00
Díl: E3.06	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ [Výkres arch.č. HP4-2-97518]-platí pro níže uvedené položky tohoto oddílu					-10 357,50
92	210220372R00	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva	kus	15,00000	-293,00	-4 395,00
93	35441839R	Ochranná trubka AlMgSi, D20 / L1700 mm, vč. držáků	kus	15,00000	-386,00	-5 790,00
99	35441889T	Výstražný štítek "ZA BOUŘKY DODRŽUJTE ODSTUP 3 M OD SVODU! JSTE V OHROŽENÍ ŽIVOTA!"	kus	15,00000	-11,50	-172,50
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-28 368,92
99	767995102	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	127,60000	-130,00	-16 588,00
104	1381420	Plech tl.1,50 mm, výrobek, vč. povrch. úpravy, kompletní dodávka, Z/4 Z/4*	t	0,12760	-88 000,00	-11 228,80
106	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplněk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-276,06017	2,00	-552,12
CELKEM odpočty za neprovedené práce (v Kč bez DPH a s DPH)					-83 344,72	
					-100 847,11	