



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno

Zastoupený: JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele Úřadu

IČO: 05800226

Datová schránka: zzfnkp3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3031881/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HV stavby a práce s.r.o.

Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

Zastoupena: XXXXXXXXXX, jednatelem

IČO: 04395255

DIČ: CZ04395255

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-1091740227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 89683

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „**smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 03. 2020 Smlouvu o dílo „Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „smlouva“), na základě veřejné zakázky nazvané „Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. Předmětem smlouvy je stavební dílo, a to stavební opravy fasády objektu na nároží ulic Cejl a Vlhká, a dále provedení stavebních prací v interiéru objektu, vše na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXI. odst. 4 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy na základě § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Účelem tohoto dodatku je provedení méně prací a víceprací.



III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které je nutno provést pro řádné provedení díla (dále jen „vícepráce“), a současně zaniká potřeba provést některé stavební práce (dále jen „méněpráce“). Méněpráce a vícepráce jsou zaznamenány v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla dle smlouvy se provedením těchto méněprací a víceprací snižuje o **92.595,- Kč bez DPH**.
3. Na základě výše uvedeného se mění v čl. V odst. 1 smlouvy cena díla tak, že nejvýše přípustná cena za řádné provedení díla činí **1.400.393,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc tři sta devadesát tři korun českých).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Věra Vojáčková, MPA
náměstkyně ředitele úřadu

XXXXXXXXXX
jednatel