

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2021  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

na akci

## „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“

číslo smlouvy objednatele: 202101

číslo smlouvy zhotovitele: 210402

### ČLÁNEK I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: **Římskokatolická farnost Luže**  
sídlo: Komenského 137, 538 54 Luže  
zastoupený: **XXXXXXXX**  
IČO: 15054811 DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: **XXXXXXXX**  
tel a email: **XXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

název: **BÁČA, Polička s.r.o.**  
Sídlo: P. Jilemnického 567, 572 01 Polička  
kontaktní místo:  
zastoupený: **XXXXXXXX**  
IČO: 25268422 DIČ: CZ25268422  
Obchodní rejstřík: C 11430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: **XXXXXXXX**  
Tel a fax: **XXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXX, XXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXX, XXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

**I.**  
**PREAMBULE**

1. Vzhledem k tomu, že objednatel obdržel dotaci pro rok 2021 v Programu záchrany architektonického dědictví vyhlašovaném Ministerstvem kultury, dohodly se Smluvní strany, na základě čl.IV, bod 1. a 1.3. smlouvy, **na provedení 1. etapy akce „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“** s názvem etapy:

## **Luže (Voletice); kostel sv.Jiří; statické zajištění, výměna stropu**

**II.**

*V článku IV. „Termíny plnění“ se doplňuje bod 2. následujícího znění:*

2. Zhotovitel provede práce na 1.etapě „statické zajištění, výměna stropu“ v těchto termínech:

- předání staveniště 1. etapy předpoklad 14.6.2021  
(příčemž tento termín je vázán vystavením dokladů k této etapě z MK ČR)
- dokončení 1. etapy (uzlový bod č.1) do 31.10.2021

**III.**

*V rámci 1. etapy akce: Luže (Voletice); kostel sv. Jiří; „statické zajištění, výměna stropu“ budou provedeny práce v rozsahu přílohy č.1 Položkového rozpočtu 1.etapy ve výši :*

Celkem bez DPH .....	855 517,- Kč
DPH 21% .....	179 658,- Kč
<b>Celkem vč. DPH .....</b>	<b>1 035 175,- Kč</b>

příčemž došlo k vyčlenění tohoto rozsahu z celkového položkového rozpočtu díla uvedeného u smlouvy o dílo, jinými slovy, rozsahem prací dle přílohy č. 1 je částečně vyčerpán předmět plnění dle smlouvy o dílo.

Celková cena díla dle čl.V, bod 1. smlouvy se nemění.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje zhotovitele informovat objednatel bez zbytečného odkladu.

V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kdy povinným subjektem je objednatel, který se zavazuje podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy/dodatku.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré a třetí paré obdrží Biskupství HK.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr) 1.etapy
- příloha č. 2 Harmonogram provádění prací 1.etapy

V Luži dne 13.5.2021

V Poličce dne 12.5.2021

.....  
XXXXXXXX  
XXXXXXXX

.....  
XXXXXXXX  
XXXXXXXX

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 1178/2021 dne 17.5.2021

.....  
XXXXXXXX, XXXXXXXX