

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-110325-15/ČJ-2020-1600VZ

Smlouvy o dílo

č. j. KRPJ-110325-13/ČJ-2020-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710

pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

3 Tech., s.r.o.

se sídlem: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
zastoupená: Zdeňkem Roupcem, jednatelem společnosti

IČO: 26922207
DIČ: CZ26922207
bankovní spojení: WSPK Třebíč
číslo účtu: 7500009732/7940

pověřený pracovník
zhotovitele:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 12. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-110325-13/ČJ-2020-1600VZ, jejímž předmětem je realizace akce KŘP KVy – PS Počátky – úpravy objektu dle NRPM.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených víceprací na změně čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 11. 2020 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH:	1,864.278,46 Kč
DPH:	391.498,48 Kč
Cena celkem s DPH:	2,255.776,94 Kč

Nové znění:

4.1. *Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 11. 2020 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů, činí:*

Cena bez DPH:	1,874.410,61 Kč
DPH:	393.626,23 Kč
Cena celkem s DPH:	2,268.036,84 Kč

slovy: Dva milióny dvě stě šedesát osm tisíc třicet šest korun českých a osmdesát čtyři haléřů včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 4. 12. 2020 č. j. KRPJ-110325-13/ČJ-2020-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Příloha – rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Třebíči dne dle data
elektronického podpisu



pik. RNDr. Milošlav Klouber
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Zdeněk Koupec
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-05-S
Stavba: KŘP KVY - PS Počátky - úpravy objektu dle NRPM

KSO:
Místo: Počátky, Tyršova 558

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

IC: 72052147

DIČ:

Zhotovitel:
3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, Třebíč

IC: 26922207

DIČ:

Projektant:

IC: 01463748

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Radovanem Vejvodou. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotvení a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			10 132,15
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 132,15	2 127,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 259,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-05-S

Stavba: KŘP KVy - PS Počátky - úpravy objektu dle NRPM

Místo: Počátky, Tyršova 558

Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: 3 Tech., s.r.o., Hrotovická 190, Třebíč

Zpracovatel:

26.05.2021



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 132,15	12 259,90	
Z.1	Změna č.1	10 132,15	12 259,90	STA
ZL.1.1	Architektonicko stavební řešení - změna č.1.1	-305,89	-370,13	Soupis
ZL.1.2	Zdravotně technické instalace - změna č.1.2	-7 081,19	-8 588,24	Soupis
ZL.1.3	Vzduchotechnika - změna č.1.3	-2 390,36	-2 892,34	Soupis
ZL.1.4	Silnoproudá elektrotechnika - Změna č.1.4	16 910,35	20 461,52	Soupis
ZL.1.5	Slaboproudá elektronika - změna č.1.4	2 999,24	3 629,08	Soupis