

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 06. 2020

Registrační číslo objednatele: S/20/2020/0062

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: XXXXX
Ing. Aleš Lada, tel.: XXXXX

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: EMV s.r.o.
sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
IČ: 48038792
DIČ: CZ48038792
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15418
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
zastoupený/á: Michalem Vydrou, jednatelem společnosti
ve věcech realizačních a technických: XXXXX

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 10.06. 2020 na dílo **Stavební úpravy ZŠ Spoječů č. p. 1408** následovně:

Cena díla v článku IV. odstavci 2. smlouvy o dílo se upravuje takto:

Původní znění dle SOD S/20/2020/0062:

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH:	13 800 000,00 Kč
3. DPH 21 %:	2 898 000,00 Kč
4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	16 698 000,00 Kč

Nové znění:

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH:	13 486 945,10 Kč
3. DPH 21 %:	2 832 258,46 Kč
4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	16 319 203,60 Kč

Přesná specifikace méněprací a víceprací nad rámec uzavřené SoD je uvedena ve změnových listech č. 1-21, změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 11. 6. 2021 usnesením č. RMC/104/2/1898/21.

Příloha č.1 : Změnové listy č. 1-21 s položkovým rozpočtem

V Praze dne 11. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Měšťan
Starosta MČ Praha 20

.....
Michal Vydra
jednatel společnosti