

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 00100595
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

2. REDACH Plus, s.r.o.

se sídlem: Lípová 529 , 747 28 Štěpánkovice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 02201062
DIČ: CZ02201062
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57439
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002311/2020/OPI ze dne 11.12.2020 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM – Obnova střešní krytiny objektu Tyršova1“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku III. – Předmět smlouvy a v Článku V. – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku III – Předmět smlouvy bod 1. smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle změnového listu (ZL) č. 1

Bod 1. čl III. smlouvy nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SZM – Obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - stavebního povolení
 - změnového listu (ZL) č. 1(dále jen „dílo“).

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku V – Cena za dílo bod 1. smlouvy.
Cena za dílo se navyšuje o vícepráce dle změnového listu (ZL) č. 1

Bod 1. čl V. smlouvy nově zní:

1. *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<i>Cena za dílo dle původní SoD</i>	1.855.959,10 Kč	389.751,40 Kč	2.245.710,50 Kč
<i>Cena dle Dodatku č.3 - Vícepráce - ZL č. 1</i>	183.212,15 Kč	38.474,60 Kč	221.686,75 Kč
Cena za dílo	2.039.171,25 Kč	428.226,00 Kč	2.467.397,25 Kč

Kopie ZL č. 1 včetně rozpočtu je přílohou tohoto Dodatku č. 3. Originál ZL je uložen u objednatele.

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: kopie ZL č. 1, včetně položkového rozpočtu

V Opavě dne

14-06-2021



Ve Štěpánkovicích dne 9.6.2021

REDACH
SPECIALISTA STŘECH
Lípová 629
747 28 Štěpánkovice
IČ: 02201062
DIČ: CZ2201062
Krajský soud v Ostravě, C 57



Č.j.: SZM/000952/2021/OPI

JID: SZMOSS00192631

ZMĚNOVÝ LIST

SZM - Obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1

reg.č.stavby:	134V151000057	číslo ZL: 1
smlouva:	ze dne 11.12.2020	
objednatel:	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	
zhotovitel:	REDACH Plus, s.r.o., Lípová 529, 74728 Štěpánkovice	

název ZL:	Odstranění dalších vrstev staré střešní povlakové krytiny Oprava komínového zdiva
------------------	--

předmět změny:

Odstranění dalších vrstev staré střešní povlakové krytiny.
Oprava stávajícího komínového zdiva

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Po zahájení pokrývačských prací a odstranění měněné plechové krytiny bylo zjištěno, že pod ní se nachází tři vrstvy těžké asfaltové lepenky. Tyto vrstvy musí být odstraněny a uloženy na ekologickou skládku. Důvodem odstranění je funkčnost skladby provětrání nového střešního pláště. Dále byly po odstranění vadné krytiny zjištěny uvolněné cihly komínového zdiva. Komíny budou nově opraveny a omítnuty.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Problémy byly zjištěny až po odstranění stávající plechové krytiny, proto nemohly být investorem předvídaný.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou úpravu prováděných prací. Vzhledem k vysoké provázanosti s původními stavebními pracemi nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 6.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena:	NE
		Kč
		Kč
		Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:		ANO
		bez DPH	183 212,15 Kč
		21%DPH	38 474,60 Kč
		celkem	221 686,75 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	183 212,15	Kč
		21%DPH	38 474,60	Kč
		celkem	221 686,75	Kč

vliv na termín dokončení:

Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



přílohy :		viz Příloha č.1 ZL č. 1 - Položkový rozpočet	
podpis zhotovitele:	[redacted]	Datum	- 8 -03- 2021
vyjádření projektanta :	není nutné	Datum	
vyjádření TDS :	[redacted]	Datum	- 8 -03- 2021
vyjádření objednatele ve věcech technických:	[redacted]	Datum	- 8 -03- 2021
vyjádření správce programu 134V151000057:	[redacted]	Datum	
Odstranění dalších vrstev staré střešní povlakové krytiny Oprava kominového zdiva			1

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vícepracemi.

Další vyjádření

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SZM - Obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1 - VÍCEPRÁCE	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	SZM, Nádražní okruh 31, Opava	00100595	
Projektant			
Zhotovitel	REDACH Plus, s.r.o.	02201062	CZ02201062
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			21.01.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SZM - Obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1 - VÍCEPRÁCE

Objekt:

Část:



JKSO:

Objednatel: SZM, Nádražní okruh 31, Opava

Zhotovitel: REDACH Plus, s.r.o.

Datum: 12.3.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3



ROZPOČET

Stavba: SZM - Obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1 - VÍCEPRÁCE

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: SZM, Nádražní okruh 31, Opava

Zhotovitel: REDACH Plus, s.r.o.

Datum: 12.3.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10