

Č. j. KRPS-119678-80/ČJ-2020-0100MN-VZ

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací „**Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-119678-44/ČJ-2020-0100MN-VZ, (Identifikátor VZ: N006/21/V00001769/002, uzavřené dne 12. 3. 2021 (dále jen „**smlouva**“),



uzavřený mezi smluvními stranami:**F1 facility CZ s.r.o.**Zastoupená: 

Sídlo: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

IČ: 04462319

DIČ: CZ04462319

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: Telefon: e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 247381

(dále jen „**zhotovitel**“)**a****Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí Odboru správy majetku


Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ28776976

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon: e-mail: (dále jen „**objednatel**“)

V souladu s čl. XV odst. 3 smlouvy, se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. IV. smlouvy, u **Části II – ÚO Rakovník, Husova náměstí 116**, se původní cena díla navýší o částku 57 556,00 Kč bez DPH (slovy: padesát sedm tisíc pět set padesát šest korun českých), tj. **69 643,00 Kč včetně DPH** (slovy: šedesát devět tisíc šest set čtyřicet tři korun českých).
2. K navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnovém listě č. 1, vyhotovených v souladu s článkem VII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo a rozpočet s výkazem výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále se mění termín dokončení upravený v čl. III. smlouvy, kde termín dokončení se prodlužuje do 30. 06. 2021.

II.


Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
Příloha č. 2 – Rozpočet s výkazem výměr.

Za zhotovitele:


V Kutné Hoře dne viz elektronický podpis




Za objednatele:




V Praze dne viz elektronický podpis

Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.	
Identifikace akce:		
Název akce	Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:	KŘ policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5	
Zhotovitel:	Shaft s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce -- Méněpráce -- 1 ks Kondenzační jednotka, Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení		
Popis změny, popis technického řešení: Nebyla demontována původní klimatizace a byla dodána pouze jedna nová klim. jednotka namísto dvou. Dále el. vedení bylo řešeno lištami, tedy se nemuselo sekát do zdi a tak ubyla položka stavební část v listu Elektro.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Elektroinstalace ve zdi, demontáž původní kl. jednotky, dodání 2 ks klim. jednotek.		
Nové řešení: Viz bod popis změny		
Zdůvodnění změny: Dle dohody s TDI. Nebyla potřeba demontovat původní jednotku a instalovat tedy dvě nové. Vzhledem k současnému vedení kabelů v lištách, nebylo potřeba nové zasekávat do zdi.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádné		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,-	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	72.449,00,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-72.449,00,- Kč	
DPH:	15.214,29,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	87.663,29,- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:

		Milada Benešová 
Datum: 22.4.2021	Datum: 22.4.2021	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹¹ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-053
Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

KSO:
Místo: Čechova 1996

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Shaft s.r.o.

IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **72 449,00**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 449,00	15 214,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 663,29
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-053

Stavba: Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 449,00	87 663,29
02	VZT	68 107,00	82 409,47
03	Elektro	4 342,00	5 253,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

KSO:

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02093260

DIČ:

CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 107,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 107,00	21,00%	14 302,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 409,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 107,00

D1 - Chlazení místnosti HRAZ IZS - PČR Benešov

51 737,00

D2 - Ostatní položky

16 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ccnová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 107,00

D D1 Chlazení místnosti HRAZ IZS - PČR Benešov

51 737,00

0	K	Pol1	Kondenzační jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 870x650x330mm, 46kg, akust.tlak(1m): 54dB(A)	kpl	1,000	43 765,00	43 765,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

Nástěnná jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 998x345x210mm, 14kg.

0	K	Pol2	Předizolovaná potrubí Cu 6/16, vč.komunikačního kabelu	bm	10,000	89,00	890,00	
---	---	------	--	----	--------	-------	--------	--

P

Poznámka k položce:

vnitřní vedení Cu potrubí podél zdí

0	K	Pol4	Svařovaná konzole, povrch žárový zinek	ks	2,000	3 541,00	7 082,00	
---	---	------	--	----	-------	----------	----------	--

D D2 Ostatní položky

16 370,00

0	K	Pol5	Montážní materiál	kg	7,500	744,00	5 580,00	
0	K	Pol6	Spojovací a těsnící materiál	kg	2,500	876,00	2 190,00	
0	K	Pol7	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího klimatického zařízení vč. potrubí	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

KSO:

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02093260

DIČ:

CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 342,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 342,00	21,00%	911,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 253,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 342,00

D4 - Stavební práce

4 342,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hráz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 342,00

D	D4	Stavební práce					4 342,00	
0	K	Pol37	vysekání rýhy/kámen/ hl.do 60mm/š.do 70mm	m	5,000	80,00	400,00	
0	K	Pol38	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 60mm/š.do 30mm	m	30,000	80,00	2 400,00	
0	K	Pol39	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,30m	ks	2,000	250,00	500,00	
0	K	Pol40	vysekání kapsy /zeď,podlaha/ do 0,10m2/hl.do 0,30m	ks	2,000	200,00	400,00	
0	K	Pol41	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/tl.0,30m	ks	2,000	222,00	444,00	
0	K	Pol42	vysekání výklenku/zeď kámen/ plocha od 0,25m2	m3	0,200	990,00	198,00	