

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-070 ze dne 12. 1. 2021**  
**(SMVS: 107V811002002)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák, tel.: [REDACTED]  
(technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

Sídlo: Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 252 97 066

DIČ: CZ25297066

Zastoupená: **Ing. Zdeňkem Balcarem, společníkem-statutárním zástupcem**

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 132978502/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: Ing. Zdeněk Balcar, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: jzdqwrz

Adresa pro doručování: Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-070 ze dne 12. 1. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, Juliska – Západní tribuna – stavební úpravy centra moderního pětiboje**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla

### Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění 1. etapy díla akce „Praha, Juliska – Západní tribuna – stavební úpravy centra moderního pětiboje“, specifikovaného v bodě 2. 1. 1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy požádal zhotovitel dne 11. 5. 2021 o prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu prodloužení některých dotčených orgánů vojenské správy (Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce nakládání s majetkem MO – dále jen OOÚZ) s vydáním stanovisek, vyjádření a rozhodnutí nezbytných pro řádné dokončení 1. etapy díla. Poslední chybějící stanovisko OOÚZ, o které zhotovitel požádal dne 7. 4. 2021, bylo vydáno až dne 1. 6. 2021, tedy 55 kalendářních dnů od podání žádosti. Objednatel po posouzení důvodů žádosti vyhověl.
- 2.2. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 2. Čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 28. 6. 2021 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je: příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu – počet stran: 1.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 10-06-2021

Za objednatele:

.....  
Roman Prášek  
vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Hradci Králové dne 9.6.2021

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zdeněk Bačar  
společník-statutární zástupce  
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.