

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Dřevěnkov PSOV“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-500/20-D1

Číslo zakázky: 21400218

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ESTA spol. s r.o.**  
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 7675  
IČO: 43774458  
DIČ: CZ43774458  
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti  
Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací a změně termínu dokončení díla, související s vyvolanými více pracemi. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **31. 7. 2021**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	5 510 784,71 Kč
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>59 168,58 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 569 953,29 Kč</b>
DPH 21 %	1 169 690,19 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>6 739 643,48 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-500/20 (**Dřevěnkov PSO**V), uzavřené dne 4. 11. 2020 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-500/20 (**Dřevěnkov PSO**V), uzavřené dne 4. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-500/20 (**Dřevěnkov PSO**V), uzavřené dne 4. 11. 2020.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **31. 05. 2021**

OBJEDNATEL




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




V Kladně dne **31. 05. 2021**

ZHOTOVITEL



**ESTA spol. s r.o.**

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti



**ESTA spol. s r.o.**

Luboš Vejvar, jednatel společnosti