

## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

str.1

### příloha k faktuře č. 1120210531

#### **Odsouhlasené vícepráce elektro (k objednávce č.33. z 9.4.2021. ) v objektu stř. školy logistické Dalovice.**

1. Rozšíření trasy podparapetního systému od stolu učitele do vedlejšího skladu.
2. Samostatný rezervní přívod pro budoucí rozvaděč vedlejšího skladu.
3. Nový samostatný zásuvkový obvod pro úklid. (v obou učebnách ).
4. Přeložení spínače z učebny za dveře skladu.
5. Demontáž a přeložení dat. Kabelů z Recku do skladu.
6. Nový samostatný zás. obvod pro rekuperační jednotku.
7. Nový samostatný obvod pro klimatizaci.
8. Uložení kabelů (pro zařízení EZS vedoucí přes učebnu) pod omítku.
9. Změna trasy pro datové a zásuvkové obvody jednotlivých školních stolů (delší, ale přehlednější)
10. Celá silnoproudá koncepce rozvodů učebny se změnila a vytvořil se nový samostatný rozvaděč pro potřeby učebny.
11. Přeložení vypínačů učebny do ostění za dveře .
12. Přepojení všech stropních svítidel a úprava rozvodů světel.
13. Instalační krabice bylo nutno usadit místo sádry pomocí „schnelcementu“.
14. Nové svítidlo a přemístění spínače na druhou str. dveří (v komoře za malou učebnou).
15. V malé učebně se všechny rozvody provedly také v podparapetním systému.
16. Provedl se celý nový světelný obvod v malé učebně.
17. Provedla se demontáž starých odpojených nepoužívaných kabelů vedoucích přes učebny.
18. Doplnění učeben a chodby v suterénu o nouzová svítidla.
19. Výpomoc při zákresu skutečného provedení elinstalace (s projektantem a rev, technikem).

str. 2

Výše uvedené práce (č.1. až č.19 ) byly vzájemně odsouhlaseny

V Karlových Varech  
21. 5. 2021

za dodavatele

Miroslav Krysta

za objednatele

Mgr. Vlastimil Sunek