

# Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy zhotovitele:  
16UL11012

NÁZEV AKCE:

„Zpracování studie na akci Jičín - rekonstrukce chodníků ulic Kollárova  
(část č. 1 PD) a M. Koněva (část č. 2) včetně rekonstrukce VO a MOS“

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Jičín**

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
Statutární zástupce: Starosta města JUDr. Jan Malý

Zástupce ve věcech  
technických:

Kontaktní osoby

xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, email:

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxx, email:

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

Bankovní spojení:

Komerční banka  
Č. ú. 524541/0100

**Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo: Vaňurova 505/17  
460 01 Liberec

Zastoupený: Střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,  
400 03 Ústí nad Labem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
ředitelem střediska Ústí nad Labem na základě  
plné moci ze dne 09. 02. 2015

Zástupce ve věcech  
technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech  
smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrace:

Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo,  
který mění tyto části smlouvy:

---

## V. TERMÍN PLNĚNÍ

---

Původní text:

V.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo v tomto termínu: nejpozději do 31.3.2017

Nahrazuje následující text:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo v následujících termínech:

- část č. 1 PD do 3 měsíců od předání podkladů, se kterými je část třeba koordinovat (studie koncepce území)
- část č. 2 PD do 30.6.2017

---

## VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

---

Původní text:

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 180.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 37.800,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 217.800,- Kč.

Nahrazuje následující text:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 220.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 46.200,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 266.200,- Kč.

Dodatek č. 1 upravuje termín plnění a cenu díla s ohledem na požadavky objednatele vznesené na jednání č. 1. Objednatel požaduje rozšířit dílo v části č. 1 o propojení ulic Kollárova a Na Tobolce, spolu s propojením cyklostezky vedoucí podél Cidlíny. V části č. 2 pak o prodloužení konce úseku až na konec obce (k mostu přes Holinský potok), s ohledem na vazbu k podchodu pod I/35. Pro rozšíření předmětu díla je nutné provést dodatečné zaměření území, jenž není možné realizovat v současných nepříznivých klimatických podmínkách (souvislá sněhová pokrývka). Dále objednatel v rámci části č. 1 požaduje zpracovat závěry ze studie koncepce dotčeného území, kterou nechal investor samostatně zpracovat a v současné době probíhá její příprava.

## XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 81 ze dne 1. 3. 2017.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

V Jičíně, dne 7. 3. 2017

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**JUDr. Jan Malý**  
starosta města

.....  
**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  
**Ředitel střediska Ústí nad Labem**  
**Valbek, spol. s.r.o.**

