



DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. 01/2016-ÚP 35 ze dne 4.1.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989
IČO/r.č.: 28781708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	613 Al 343	340	820,00	278 800	1.6.-30.6.
Vkládá se	307 Da 37	250	920,00	230 000	1.5.-31.7.
Vypouští se	401 Ck 36a	50	760,00	38 000	1.5.-30.6.
Vkládá se	402 Bl 37	80	760,00	60 800	1.6. - 31.7.
Vkládá se	402 Bl 37	230	1020,00	234 600	1.6. - 31.7.
Vypouští se	413 Em 27	110	800,00	88 000	1.9.-30.9.
Vypouští se	odd.225	120	780,00	93 600	1.8.-30.9.
Vypouští se	401B,C,Dk37	150	800,00	120 000	1.5.-30.6.
Vkládá se	403 Al 37	80	810,00	64 800	1.7.-30.9.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne 20.6.2016

V dne 20.6.2016


Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku


Ing. Radek Fischer
jednatel
