

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové pod spisovou značkou C 9867
se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 64792374
DIČ CZ64792374

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 630843 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Objednatel dne 21. 8. 2017 v souladu s článkem 4 odst. 4 smlouvy o dílo oznámil pozastavení prací na projektové dokumentaci. Projektové práce byly pozastaveny z důvodu, že stavební náklady zamýšleného záměru převyšovaly cca 3násobně objednatelům uvažované výdaje. Výše uvedené mělo zásadní vliv na plánované dopady realizace záměru do rozpočtu objednatel. Objednatel tak byl v době pozastavení schopen poskytnout zhotoviteli údaje ve smyslu článku 9 odst. 2 smlouvy o dílo.
3. K pozastavení prací na realizaci díla přistoupil objednatel kromě výše uvedeného dále z důvodu nemožnosti čerpání plánovaného dotačního titulu ve smyslu článku 2 odst. 1 smlouvy o dílo a tedy faktické nemožnosti realizace částí plnění článek 3 odst. 10 písm. f) smlouvy o dílo.
4. V rámci zpracování projektové dokumentace vyšlo najevo, že další realizace přípravy rekonstrukce kovářských dílen není hospodárná. Z tohoto důvodu dochází k vypuštění části plnění – zpracování DPS rekonstrukce kovářských dílen a omezení předpokládaného rozsahu výkonu autorského dozoru.
5. Změna provedená tímto dodatkem je omezením rozsahu prací požadovaných objednatel ve smyslu článku 6 odst. 4 smlouvy o dílo. Jedná se o změnu závazku, která není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).
6. V návaznosti na změnu požadovaného díla dochází dále ke stanovení dílčího termínu plnění pro zpracování DPS v příslušném rozsahu. Tato změna není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce související s vypuštěním přípravy realizace rekonstrukce kovářských dílen.
2. Termín předání konečné verze projektové dokumentace ve stupni DPS dle článku 5 odst. 2 písm. c) se mění takto:

nejpozději do 4 měsíců od samostatné výzvy objednatele k realizaci plnění.

3. Cena díla dle článku 6 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 7 (zpracování DUR) v Kč bez DPH	480.000,00
b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 8 (zpracování DSP) v Kč bez DPH	690.000,00
c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 9 (zpracování DPS) v Kč bez DPH	300.000,00
Méněpráce v rámci písm. c) v Kč bez DPH	420.000,00
d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 11 (autorský dozor na stavbě) v Kč bez DPH předpokládaný rozsah 150 hodin	30.000,00
cena za 1 h v Kč bez DPH	200,00
Méněpráce v rámci písm. d) v Kč bez DPH	70.000,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1.500.000,00
DPH v Kč dle dodatku č. 1 samostatně	315.000,00
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	1.815.000,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové dne 14. 06. 2021

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 31.5.2021

.....


Mgr. Martin Červíček
hejtman

ATELI
OR u
Jiční


.....
Ing. Jiří Hájek
jednatel společnosti