



Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

320117041

Termín těžby dříví:

30.4.2021

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

20.05.2021

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti		Neodstraněné zavěšené stromy:	
		Nestabilní poloha vývrátů:	
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):		Úklid (odvoz) klesu:	

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:

Ošetření odřených stromů:

ošetřené (ks)

neošetřené (ks)

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:

Vyklizení klesu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:

Asanace skládek:

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

k 31.5.2021 bylo převzato Aukční pracoviště (A.č. 320117041) pouze odpovědným revírníkem -T.Svěch, bez účasti Nabyvatele, který neposkytl nezbytnou součinnost. K převzetí došlo k 31.5.2021 kdy byly ukončeny práce na vyklizování klesu

Vyjádření Nabyvatele:

Za LCR, s.p.:

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

31.05.2021

Sankce:

Poskytovatel - LS Všetím uplatní vůči Nabyvateli smluvní sankci, dle OP k dané Aukci, za překročení termínu zpětného předání pracoviště z důvodu neprovedení úklidu těžebních zbytků. Dle OP, bodu 10.2.m. je smluvní sankce stanovena ve výši 1000,-Kč/1 kalendářní den, termín byl překročen o 11 kalendářních dnů. Celkově se jedná o sankci ve výši: 11 dnů x 1000,- = 11 000,-Kč

*) následující záznamy vyplývají pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek