

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/249/2021 ze dne 07. 06. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Sídlo společnosti: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové
Doručovací adresa: V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: XXX, člen představenstva telefon: XXX
b) technických: XXX, vedoucí výroby telefon: XXX
c) realizace: XXX, vedoucí výroby telefon: XXX
d) stavbyvedoucí: XXX telefon: XXX
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2720.

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. **OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021, na akci „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“**, dohodly na následujících změně týkající se změny termínu zhotovení díla – z důvodu trvajícího vydání stavebního povolení dané stavby. Strany uzavírají tento Dodatek č. 1.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
Dodatek č. 1	08. 06. 2021	31. 08. 2021	Počet kalendářních dnů: 85

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 08.06.2021
Za objednatele:

V Hradci Králové dne 08.06.2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
člen představenstva