

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-491/21-D1

Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

Č. zakázky: 21100921

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### Zhotovitel: Servis ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka č. 154891

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 28945077

DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Mělník - ul. Cukrovarská, obnova V a K, II.e**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2021.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění díla o obnovu vodovodu DN 90 v délce 450 m v ul. Cukrovarská. Cena plnění se navyšuje o částku 147 900,- Kč bez DPH. Změna ceny plnění smlouvy o dílo se mění v článku VII. **Cena díla**, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenami za jednotlivá plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Předprojektová příprava (rešerše geologických poměrů)	57 900,00	12 159,00	70 059,00
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace DPS	547 400,00	114 954,00	662 354,00
2.3 Zabezpečení IČ	90 600,00	19 026,00	109 626,00
<b>Cena celkem:</b>	<b>695 900,00</b>	<b>146 139,00</b>	<b>842 039,00</b>
<b>Cena celkem vč. DPH slovy: osm set čtyřicet dva tisíce třicet devět korun českých</b>			

2. Se změnou ceny díla se mění i bod VIII. **Platební podmínky**. V tomto bodě se mění tabulka následovně:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	57 900,00
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	547 400,00
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	90 600,00
<b>Cena celkem:</b>		<b>695 900,00</b>


### IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: - 9. 06. 2021

V Praze dne:

-----  
  
 Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti  
 zástupce objednatele

-----  
  
 Michal Škvára, jednatel  
 zástupce zhotovitele

