

SMLOUVA O DÍLO



č. 543 /OIRM/2021

(schválena na jednání RM dne 31. 5. 2021, č. usn. 559/2021)



podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatelé na stavbě zastupovat Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA, Ing. Pavel Bureš a Ing. Eva Černá, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatelů prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. Armády“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Příbram – rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. Armády“ zpracované projekční kanceláří LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, Praha 4, IČO: 26551099, datum zpracování 03/2021, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabývá zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

2.2. Blížší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů souvisejících se stavbou.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 1. 9. 2021, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 15 týdnů od zahájení plnění díla.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 2 243 016,23 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítě. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu

svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jim stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečně nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

10.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

10.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

12.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

12.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

12.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

12.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


12.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:


- Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 Časový harmonogram prací

V Příbrami dne 14 -06- 2021

za objednatele:



za zhotovitele:



.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády
Název objektu	SO 101, 401 a 401.2
Název části	rozpočet stavby
Objednatel	Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
Generální projektant	Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4
Zhotovitel	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
Zpracoval	zpracoval ing. Josef Stanko a ing. Jan Beneš

CPV	452331160-8
Místo	Příbram
IC	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové		Náklady na umístění stavby				
1	SO101 celkem	1 603 249,78	9	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2	SO401 celkem	271 604,85	10	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		
3	SO401.2 celkem	225 000,00	11	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4	celkem				16	Provozní vlivy		
5	celkem				17	Ostatní		
6	celkem				18	NUS z rozpočtu		
7	celkem							
8	celkem				18	NUS z rozpočtu		
9	ZRN (ř. 1-6)	2 099 854,63	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)	143 161,60
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 243 016,23

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 243 016,23	471 033,41

Cena s DPH 2 714 049,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády

Objekt: Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

11	Příprava území	292 881,35 Kč
12	Odkopávky a prokopávky	47 696,36 Kč
16	Přemístění výkopku	143 627,76 Kč
18	Povrchové úpravy terénu	32 035,44 Kč
184	Vysazování a údržba rostlin	193 747,00 Kč
2	Zakládání	6 840,00 Kč
5a	Zastávka autobusového nádraží z kamenné dlažby tl 610 mm	286 762,60 Kč
5b	Chodník tl 300 mm z asfaltobetonu	230 556,53 Kč
5c	Vyspravení asfaltové vozovky, vlivem osazení obruby, tl. 450 mm	39 566,25 Kč
8	Vedení dálková a přípojná	7 330,00 Kč
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	127 282,60 Kč
97	Přesuny hmot	194 923,89 Kč

celkem BEZ DPH v Kč

1 603 249,78 Kč

SO 401 Veřejné osvětlení

741	Elektroinstalace silnoproud demontáže	1 500,00 Kč
21-M	Elektromontáže	56 583,05 Kč
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 378,00 Kč
46-M	Zemní práce při montážích	205 893,80 Kč
ON	Ostatní náklady k souboru VO	5 250,00 Kč

celkem BEZ DPH v Kč

271 604,85 Kč

SO 401.2 Přeložka kebelu CETIN

22-M	Elektromontáže slaboproud	225 000,00 Kč
------	---------------------------	---------------

celkem BEZ DPH v Kč

225 000,00 Kč

ODÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území

292 881,35

1	111212311	Odstranění nevhodných křovin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	132,00	107,00	14 124,00
		138 ks živého plotu z habru				
2	112151024	Volné kácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví D kmene do 1500mm	kus	1,00	16 600,00	16 600,00
		lípa srdčitá, výška 20 m				
3	112201124	Odstranění pařezů přes D 1500 mm s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	19 000,00	19 000,00
4	113106171	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	29,50	106,00	3 127,00
		15,5 + 14 žulová dlažba po další použití				
5	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.200 mm strojně, plocha přes 200m2	m2	277,20	36,00	9 979,20
		chodník 247,7 m2 + 29,5 dlažby				
6	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm strojně, plocha do 50 m2	m2	41,96	92,20	3 868,71
		vozovka 30,96 + 11 nástupiště				
7	113107242	Odstranění povrchu živičného tl do 100mm strojně, plocha přes 200m2	m2	247,70	42,20	10 452,94
		odečteno z programu AutoCAD chodník				
8	113107343	Odstranění povrchu živičného tl do 150mm strojně, plocha do 50m2	m2	30,96	120,00	3 715,20
		odečteno z programu AutoCAD vozovka				
9	113107330	Odstranění povrchu betonového tl do 100mm strojně, plocha do 50m2	m2	11,00	170,00	1 870,00
		odečteno z programu AutoCAD nástupiště				
10	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	102,00	59,90	6 109,80
11	113204111	Vytrhání obrubníků záhonových	m	118,00	42,60	5 026,80
12	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drveného frakce 16 až 63	m3	138,49	1 320,00	182 806,80
		úprava aktivní zóny v případě nízké kvality zemin na silniční pláni				
13	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 15 cm	m	60,90	129,00	7 856,10
14	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00	3 110,00	6 220,00
		základy rušené zastávky BUS a základy stávající kamenné desky infotabule				
15	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami	ks	3,00	369,00	1 107,00
		1 rušená + 1 přemístěná + 1 označnick autobusové zastávky				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zátlivu v ulici Čs.armády

Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
16	979054442	Vyčištění vybouraných desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC žulové desky pro další použití	m2	14,00	72,70	1 017,80

12 Odkopávky a prokopávky

47 696,36

17	121151123R	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl 100 mm strojně travnatý porost spolu s zeminou bude odvezen na skládku 40,86 tun	m2	227,00	80,00	18 160,00
18	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině těžitelosti I objem do 1000 m3 strojně 78,9 komunikace + 138,49 případná výměna zemin na pláni	m3	217,39	124,00	26 956,36
19	131113101	Hloubení jam v soudržných zeminách třída těžitelosti I, skupiny 1 a 2 ručně 2 sondy pro zjištění podzemních sítí + 2 m3 základy přístřešku a infopanelu	m3	4,00	645,00	2 580,00

16 Přemístění výkopku

143 627,76

20	167151111	Nakládání výkopku z hornin těžitelosti I, skupina 1-3 přes 100m3 217,39 + 22,7 travnatý porost + 2 základy - 41,2 zásyp - 2 sondy	m3	198,89	45,50	9 049,50
21	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny těžitelosti I, skupiny 1-3 198,89 + 11,07 dovoz ornice	m3	209,96	150,00	31 494,00
22	162751109	Příplatek ZKD kilometr odvozu sypaniny zhorniny těžitelosti I, skupiny 1-3 na skládku 2 x	m3	415,92	10,00	4 159,20
23	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	198,89	18,50	3 679,47
24	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04 198,89 x 1,8 /položka obsahuje i případné objemy pro výměnu aktivní zóny/	t	358,00	250,00	89 500,00
25	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním 41,2 zásyp obrub + 2 zásyp sond	m3	43,20	133,00	5 745,60

18 Povrchové úpravy terénu

32 035,44

26	182351123R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	110,73	50,00	5 536,50
27	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice 11,07 x 1,8 ornice	t	19,92	548,00	10 916,16
28	181411131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,73	19,50	2 159,24
29	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,69	91,80	338,74
30	181951102	Úprava pláňe v hornině těžitelosti I, skupiny 1-3 se zhuťněním	m2	436,16	30,00	13 084,80

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
 Stavba: Příbram
 Objekt : SO 101
 Cenová soustava URS 2020/I
 P.Č.

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády
 objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenná soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

184 Vysazování a údržba rostlin

193 747,00

31	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy do objemu 0,05 m3 v rovině a svahu	kus	138,00	43,40	5 989,20
32	183101222	Jamky pro výsadbu stromů s výměnou 50% půdy zeminy 1 - 4 do objemu 2 m3 v rovině nebo svahu do 1:5	kus	4,00	2 920,00	11 680,00
33	184102119	Výsadba dřevin s balem do D 1,4 do jamky se zalitím v rovině nebo svahu do 1 :5	kus	4,00	4 190,00	16 760,00
		náhrada odstraněné lípy + přesazení dubů zimních				
34	026500001R	lipa srdčitá obvod kmínku 18 cm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
35	184102211	Výsadba keře s balem do v 1m do jamky se zalitím v rovině nebo svahu do 1 :5	kus	138,00	30,60	4 222,80
		výsadba nového živého plotu				
36	026504420	habr obecný 80 - 125 cm	kus	143,00	400,00	57 200,00
37	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůty D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	12,00	185,00	2 220,00
38	052171080	tyč dřevěná D 80 mm délka 2m, kusů 12	m3	0,25	7 500,00	1 875,00
39	184401114	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s balem do D 1,4 m	kus	3,00	7 730,00	23 190,00
		přesazení stávajících dubů zimních				
40	184502117	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem do D 1,4m v rovině nebo svahu do 1:5	kus	3,00	9 170,00	27 510,00
41	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	50,00	415,00	20 750,00
42	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	50,00	337,00	16 850,00
43	0821113210	voda pitná pro ostatní uživatele	m3	50,00	90,00	4 500,00

2 Zakládání

6 840,00

44	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	2,00	3 420,00	6 840,00
		betonový základ nového umístění přístřešku BUS a infotabule				

5a Zastávka autobusového nádraží z kamenné dlažby tl 610 mm

286 762,60

45	564871111	Podklad z ŠD tl 250 mmm po zhuštění	m2	184,40	261,00	48 128,40
		odečteno z programu AutoCAD autobusová zastávka				
46	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem KSC I SC C 8/10 tl 16 cm	m2	139,90	338,00	47 286,20
47	591141111R	Kladení dlažby z kostek velkých na MC tl 40 mm	m2	139,90	520,00	72 748,00
		139,9 m2 plocha + 51,5 m2 lemování dvojjádkem				
48	583810080	kostka dlažební velká 15/17 cm štípaná	m2	142,00	700,00	99 400,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády

Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
49	599000001R	Zaliti spár kamenné dlažby vysokopevnostní polymercementovou maltou vč vycištění, předpoklad 50 mm, stávající část zalivu BUS	m2	128,00	150,00	19 200,00

5b Chodník tl 300 mm z asfaltobetonu

230 556,53

50	564861111	Podklad z ŠD tl 20 cm po ztuhnutí odečteno z programu AutoCAD chodník z asfaltového betonu	m2	316,80	211,00	66 844,80
51	573111111	Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	265,30	12,70	3 369,31
52	565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	265,30	320,00	84 896,00
53	573231106	Spojovací postřik ze silniční emulze množství 0,3 kg/m2	m2	265,30	7,08	1 878,32
54	577133111	Asfaltový beton ACO 8 (ABJ), vrstva ohrubná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	265,30	240,00	63 672,00
55	596211210	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50 m2	m2	2,10	368,00	772,80
56	592452260	dlažba zámková tvar obdélník 20 x 10 x 8 cm pro nevidomé červená	m2	3,00	550,00	1 650,00
57	763000001R	Kontrastní nátěr nástupní hrany autobusové zastávky tl 400 mm	m2	25,77	290,00	7 473,30

5c Vyspravení asfaltové vozovky, vlivem osazení obruby, tl. 450 mm

39 566,25

58	564861111	Podklad z ŠD tl 20 cm po ztuhnutí odečteno z programu AutoCAD vozovka z asfaltového betonu	m2	30,96	211,00	6 532,56
59	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 14 cm	m2	30,96	300,00	9 288,00
60	573111111	Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	30,96	12,70	393,19
61	565155111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	30,96	340,00	10 526,40
62	573231106	Spojovací postřik ze silniční emulze množství 0,3 kg/m2	m2	30,96	7,08	219,20
63	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva ohrubná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	30,96	240,00	7 430,40
64	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	60,90	41,10	2 502,99
65	919122112	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu	m	60,90	43,90	2 673,51

8 Vedení dálková a přípojná

7 330,00

66	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,00	2 070,00	6 210,00
67	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce	kus	1,00	1 120,00	1 120,00

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

127 282,60

68	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	781,00	1 562,00
----	-----------	---	-----	------	--------	----------

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Navba: Příbram - rozšíření BUS zářív v ulici Čs.armády
 Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		1 x přemístěné + 1 označnick BUS				
69	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	209,00	418,00
		1 x přemístěné + 1 přemístěný označnick BUS				
70	915231112	Vodorovné dopravní značení bílým retroreflexním plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	42,50	330,00	14 025,00
71	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	42,50	29,00	1 232,50
72	916131213	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,20	185,00	19 092,00
73	592170340	obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 300 mm	m	106,00	150,00	15 900,00
74	916331112	Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,50	155,00	19 452,50
75	592170020	obrubník betonový zahradní 500 x 50 x 150 mm	m	130,00	120,00	15 600,00
76	919733111	Úprava povrchu živičného krytu broušením do tl 2 mm	m2	30,90	534,00	16 500,60
		odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení				
77	91000001R	Demontáž a přemístění stávajícího přístřešku BUS do vzdálenosti 40 m vč osazení na nový betonový základ	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
78	91000002R	Demontáž a osazení stávající kamenné desky /infopanel/ na nový betonový základ	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00

99 Přesun hmot

194 923,89

79	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	246,05	120,00	29 526,00
		/29,5 x 0,06 x 2,2/+ / 11 x 0,1 x 2,2/ + / 2 x 2,2/+ 20 tun obruby = 30,71 t betony	t	30,71		
		/277,2 x 0,2 x 2,0/ + /41,4 x 0,3 x 2/ = 135,64 t kamenivo	t	135,64		
		/247,5 x 0,1 x 2,2/ + / 30,96 x 0,15 x 2,2/ = 64,7 t živice	t	64,70		
		15 tun odpad ze dřeva vč keřů	t	15,00		
80	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	135,64	30,00	4 069,20
81	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 11 x	t	1 492,04	7,00	10 444,28
82	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	110,41	30,00	3 312,30
83	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů, 11 x	t	1 214,51	7,00	8 501,57
84	997013601	Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného dle katalogu odpadů 17 01 01	t	28,71	250,00	7 177,50
		30,71 - 2 tuny rozebrané žulové dlažby bude odvezeny na deponii investora				
85	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	15,00	1 620,00	24 300,00
86	997013655	Poplatek za uložení odpadů ní skládce (skládkovné) z asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného dle katalogu odpadů 17 03 02	t	64,70	300,00	19 410,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády

Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
87	997013655	Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) z zeminy a kameniva zatříděného dle katalogu odpadů 17 05 04	t	135,64	250,00	33 910,00
88	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,20	65,20	4 903,04
89	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický výpočet	t	290,80	150,00	43 620,00
90	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,50	500,00	5 750,00

celkem

Kč

1 603 249,78

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Příbram
Objekt : SO 101
Cenová soustava URS 2020/I
P.Č.

ŘÍZENÍ ZAKÁZEK S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády
 Objekt : SO 401 Veřejné osvětlení
 Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

741 Elektroinstalace silnoproud demontáže

1 500,00

1	74130001R	Demontáž svítidla č.2 - stožár, základ a odpojení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
		vč dopravy na místo určené zadavatelem				

21-M Elektromontáže

56 583,05

2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	6,00	58,70	352,20
		nové svítidlo č 3.				
3	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
4	316740710	stožár osvětlovací Pz 139/89/60 výška 10 m	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
5	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	1,00	448,00	448,00
6	34848110R	svítidlo venkovní 77W LED	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		referenční výrobek Terris CO-DA, optika W504CS22, 77W				
7	210204100	Montáž výložníků do hmotnosti 35 kg	kus	1,00	939,00	939,00
8	316740020	výložník rovný jednostranný k osvětlovacímu tělesu vyložení 1500 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
9	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	95,00	58,30	5 538,50
10	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	90,00	34,10	3 069,00
11	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	2,00	51,20	102,40
12	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	1,50	34,10	51,15
13	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	4,00	146,00	584,00
14	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,00	15,90	31,80
15	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,00	27,50	55,00
16	210040571	Montáž nn proudových spojka lisovaná do 50 mm ²	kus	1,00	334,00	334,00
17	354360300	spojka kabelová smršťovací přímá do 1 kV 5 x 6 - 35 mm	kus	1,00	250,00	250,00
18	210813035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16mm ² uložený pevně (CYKY)	m	95,00	52,40	4 978,00
19	341110800	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	95,00	300,00	28 500,00

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2 378,00

20	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	1,00	328,00	328,00
----	-----------	------------------------------	-----	------	--------	--------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zářív v ulici Čs.armády

Objekt : SO 401 Veřejné osvětlení

Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
21	22000000R	stožárová svorkovnice SR 722-14/N, IP00 standardní provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
22	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	1,00	1 050,00	1 050,00

46-M Zemní práce při montážích

205 893,80

23	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	soubor	1,00	1 420,00	1 420,00
24	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	90,00	450,00	40 500,00
25	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,50	2 740,00	1 370,00
26	460150063	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	90,00	650,00	58 500,00
27	460421113	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabelzahryté cihlami, š lože do 45 cm	m	90,00	210,00	18 900,00
28	460490013	Krytí kabelů krycím pasem šířky 34 cm	m	90,00	61,10	5 499,00
29	460510241	Kanály do rýhy z betonových dílců rozměrů 17 x 14 x 100 cm vč víka	m	90,00	413,00	37 170,00
30	460520164	Montáž trubek tuhých ochranných do D 110 mm	m	90,00	25,10	2 259,00
31	286139660	trubka ochranná PEHD D 110 x 4,2 mm	m	90,00	53,57	4 821,30
32	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	90,00	350,00	31 500,00
33	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,00	100,00	500,00
34	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 11x	m3	55,00	21,90	1 204,50
35	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	9,00	250,00	2 250,00

ON Ostatní náklady k souboru VO

5 250,00

36	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle ceníku	hod	3,00	400,00	1 200,00
37	043203000	Měření bez rozlišení - revizní zpráva	Kč	1,00	4 050,00	4 050,00

celkem

Kč

271 604,85

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády

Objekt : SO 401.2 Přeložka kabelu CETIN

Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

22-M Elektromontáže slaboproud

225 000,00

1	22000001R	Přeložka kabelu CETIN	soubor	1,00	225 000,00	225 000,00
		délka 45 m, kompletní provedení, cena CETIN				

celkem

Kč

225 000,00

ZADÁNÍ S VYKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příbram - rozšíření BUS zářív v ulici Čs.armády

Objekt: VRN + ON

Cenová soustava URS 2020/I

Datum: 14.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

143 161,60

1	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	31,00	53,60	1 661,60
		31 ks - 1 etapa				
2	915231115R	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly DIO vč demontáže	m2	20,40	250,00	5 100,00
		např lepícími pásy- přechodné značení přechodů po dobu stavby				
3	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytěk nad 7 dní DIO	ks	2 790,00	10,00	27 900,00
		31 značek x 90 dní předpoklad				
4	012103000	Geodetické práce před výstavbou a vč vytyčení stávajících sítí	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
5	012203000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
7	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,00	40 000,00	40 000,00
8	030002000	Související práce pro zařízení staveniště - denní úklid stavby, zabezpečení výkopů	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
9	040001000	Inženýrská činnost - zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí a provizorních zastávkách	kus	1,00	2 500,00	2 500,00

celkem

Kč

143 161,60

Časový harmonogram „Rozšíření BSU zářív v ulici Čs. armády“

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SO 401 Větrné osvětlení														
SO 401.2 Přelozka kabelu CETIN														
Předání a převzetí díla														
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy														
Předání a převzetí staveniště														
Připrava území														
Odkopávky a prokopávky														
Přemístění výkopku														
Povrchové úpravy terénu														
Vysazování a údržba rostlin														
Zakládání														
Zastávka autobusového nádraží z kamenné dlažby tl 610 mm														
Chodník tl 300 mm z asfaltobetonu														
Vyspravení asfaltové vozovky, vlivem osazení obruby, tl. 450 mm														
Vedení dálková a přípojná														
Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích														
Přesuny hmot														
Elektroinstalace sítě napájení														
Elektromontáže														
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby														
Zemní práce při montážích														
Ostatní náklady k souboru VO														
Elektromontáž slaboproud														
Předání a převzetí díla														

Předpoklad zahájení veřejné zakázky:

do 5 dnů od výzvy zadavatele, nejdříve 1.9.2021

Předpokládané ukončení plnění zakázky:

do 15 týdnů od zahájení prací

V Příbrami dne 4. 6. 2021

ESSALES, spol. s r.o.
 Skalská 22/1512 Nové Město
 00 Praha 2
 IČ: 62957678
 R. měst. Soudu v Praze
 řed. C. VI. 41953



МІНІСТЭРСТВА
АДУКАЦЫІ І НАУК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

