

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/24420**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní
krytiny“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem

Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel: **BÁČA, Polička s.r.o.**
se sídlem: **P. Jilemnického 567, 572 01 Polička**
zastoupen: **Oldřichem Báčou**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČ: **25268422**
DIČ: **CZ25268422**
Zápis v OR: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11430**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/24420 na zhotovení stavby „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změny v předmětu díla v části stavební řešení (záměna výklopně-kyvných střešních oken za kyvná střešní okna s horním otevíráním pomocí stahovací teleskopické tyče z důvodu zjištění odlišné skladby nosné střešní konstrukce).

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

11 354 251,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **2 384 392,71** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24. 5. 2021 a schválen usnesením číslo R/378/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **09. 06. 2021**

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



BACA, Polička s.r.o.
Oldřich Bába
jednatel společnosti



Krycí list - ZMĚNOVÝ LIST č. 1, **záměna stř. oken**

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střešní krytiny, revize 07/2020	Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	KIP s.r.o. Litomyšl	IČ/DIČ:	15036499/CZ15036499
Lokalita:	Litomyšl	Zhotovitel:	BÁČA, Polička s.r.o.	IČ/DIČ:	25268422/CZ25268422
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	109
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.9.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky -257 040,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	-257 040,00	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-257 040,00
Základ 21%	-257 040,00	DPH 21%	-53 978,40	Celkem včetně DPH	-311 018,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok - výměna střední krytiny, revize 07/2020	Doba výstavby:	Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	KIP s.r.o. Litomyšl
Lokalita:	Litomyšl	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracování dne:	25.07.2020	Zpracoval: Martin Černý,DIS.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
			Nezafaseno				-257 040,00
		766	Konstrukce truhlářské				-257 040,00
60		61140226	Okno střední výklopně-kyvné 1,94 x v.140 cm	kus	72,00	14 835,00	-1 068 120,00
		72				72,00	
60a			Okno střední kyvné 1,94 x v.140 cm	kus	72,00	11 265,00	811 080,00
		72				72,00	
							-257 040,00

Poznámky: