

## **D o d a t e k   č. 4**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1  
č.j. SPH 380/2020 uzavřené dne 5.3.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020  
uzavřené dne 23.7.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 2075/2020 uzavřené dne 7.1.2021  
k akci „Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **AKANT ART, v.o.s.**

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín  
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)  
IČO: 25686763  
DIČ: CZ25686763  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27994  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j.  
SPH 380/2020 uzavřené dne 5.3.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020 ze dne 23.7.2020 a  
dodatku č. 3 č.j. SPH 2075/2020 uzavřené dne 7.1.2021 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

**Článek I**  
**Předmět dodatku**

1. V článku II., odst. 1. smlouvy se mění ustanovení „splnění díla“ následovně:  
„splnění díla: nejpozději do 31.10.2021.“
2. V článku VIII., odst. 5 smlouvy se mění ustanovení „dodatku č. 2“ na ustanovení „dodatku č. 4“.
3. Příloha č. 5 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5.

**Článek II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 380/2020 uzavřeného dne 5.3.2020, dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020 ze dne 23.7.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 2075/2020 uzavřeného dne 7.1.2021.
3. Dodatek č. 4 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 4 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Příloha č. 1 – harmonogram stavby (aktualizovaná příloha č. 5 smlouvy)

V Praze dne

V Praze dne

Miroslav Hlava  
společník – obchodní vedoucí  
AKANT ART, v.o.s.  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele