

**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 24.11.2020  
č. objednatele ZZSPK 1809/2020**

*Smluvní strany*

**Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň

IČ: 45333009

DIČ: CZ45333009

statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

bankovní spojení: CSOB, č. ú. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**ZOLT projekt s.r.o.**

Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni r oddíl C, vložka 20299

se sídlem: Plzeň - Radobyčice , 301 00 , Kruhová 90/2

zastoupený: Ondřejem Drncem - jednatelem

IČ: 27989208

DIČ: CZ 27989208

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č.1**

ke smlouvě „**Stavební úpravy myčky aut ZZSPK VZ Domažlice**“ ze dne 24.11.2020

**I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna díla**

**1.1.** Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a s tím související méněpráce, které budou provedeny v místě plnění:

<b>Položka</b>	<b>Vícepráce v Kč bez DPH</b>	<b>Méněpráce v Kč bez DPH</b>	<b>Rozdíl bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
1. Zvětšení otvoru a větší garážová vrata	132 879,52	40 159,30	92 720,22	19 471,25	112 191,47
2. Odvodňovací kanálek před objektem	37 509,87		37 509,87	7 877,07	45 386,94
3. Zmenšení rozměrů oken	52 384,68	56 951,40	-4 566,72	-959,01	-5 525,73
4. Zateplení stropu	143 455,71		143 455,71	30 125,70	173 581,41
<b>CELKEM</b>	<b>366 229,78</b>	<b>97 110,70</b>	<b>269 119,08</b>	<b>56 515,01</b>	<b>325 634,09</b>

**1.2.** Změny v předmětu díla jsou odůvodněny následovně:

- přizpůsobení vjezdu do myčky budoucím větším sanitkám (pol. 1)
- snížení energetických ztrát budovy (pol. 3 a 4)

- zvýšení bezpečnosti práce v zimě (pol. 2)

- 1.3. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací a při vyúčtování budou řádně doloženy. Smluvní strany dále dohodly, že provedení výše uvedených prací nemá vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2020.

## II. Změna ceny za provedení díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla specifikovaných v čl. 1.1. tohoto dodatku činí částku ve výši **269 119,08 Kč** bez DPH, celkem tedy **325 634,09 Kč** s DPH

Toto navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

- 2.2. Původní cena za dílo, která činila 1 857 594,27 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 2 126 713,35 Kč bez DPH (slovy Dva\_miliony\_jednostodvacetšest\_tisíc\_sedmsettřináct\_korun\_třicetpět\_haléřů).
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.

## III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24.11.2020 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24.11.2020 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Objednatel

14-06-2021

V Plzni, dne .....

ZPRAVODNÁ

PLZEŇ  
Klatovská

IČ: 4533

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

Zhotovitel

V Plzni, dne 7.6.2021

ZOLT CZ s.r.o.

Kruhová 9  
IČ: 279 89 20  
zapsáno v  
oddíl C  
mob.: +420

pan Ondřej Drnec