

Smlouva o dílo č. 22/2021

Dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
kontaktní osoba: Mgr. Patrik Pařil
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Attila Nemeš

sídlo: Dolní Loučky 141, 594 55 Dolní Loučky
IČ: 68733470
DIČ: CZ7108109558
tel.: 604182162
e-mail: 
č.účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)


II. Předmět dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací, byly předloženy více a méně práce. Tyto drobné změny byly vyvolány disproporcí obsahu projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěného po odkrytí povrchových vrstev v objektu Zhotovitelem. O těchto skutečnostech byl informován Objednatel a došlo k drobným úpravám v rámci realizace akce.
2. Provedením více a méně prací se mění celková cena díla dle článku IV. Cena díla, následovně:

Původní cena díla bez DPH dle SoD:	995.822,- Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	1.181.594,- Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.



Příloha č. 1 – Výkaz Výměr

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti

Datum 18.05.20

m: 21

Místo: Smolín

Zadavate

l: Město Pohořelice

Uchazeč: Attila Nemeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena	Cena Celkem
Méněpráce							
20	K	622131121	penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	167,04	-45	-7516,8
21	K	622131RX1	nátěr vnějších stěn, silikonových	m2	167,04	-240	-40089,6
102	K	HZS1RX21	realizace venkovního schodiště	kpl	1	-6000	-6000
Vícepráce							
103	K	342272215.X LA	Příčkas z tvárníc, vápenocementová tl. 150mm	m2	7,2	920	6624
104	K	612321141	Jádrová omítka, hrubá, tl. do 50mm	m2	37,95	320	12144
105	K	619991011	Zapravení po elektro, vodo	mb	106	145	15370
106	K	622131121	Vyrovnání podkladu stěrkou před lepením SDK	m2	188	180	33840
20	K	612321141	Penetrace podkladu před stěrkou	m2	188	20	3760
21	K	622131RX1	SDK konstrukce lepením	m2	188	480	90240
107	K	631311115	Kastl SDK vč. uzavření	ks	2	450	900
108	K	7661RX3	přesun hmot	m3	8,46	532	4500,72
71	K	7661RX4	T/4 vstupní dveře, hliníkové	ks	1	30000	30000
109	K	7661RX5	Parapety, vnitřní, vnější	ks	12	315	3780
110	K	7661RX6	montáž parapetu	ks	12	260	3120
78	K	771151011	samonivelační stěrka tl. 0,3 až 35mm	m2	90	190	17100
83	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem	m2	12	250	3000
111	K	HZS1311	dokončovací práce	hod	38	250	9500
112	K	HZS1RX1	závěrečný úklid	kpl	1	5500	5500

Změna celkové ceny

185772

