

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 037/2020/Ho

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx, technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel: **JTA-Holding spol. s r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Petřkovická 861/5, Ostrava-Petřkovice
IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: 27-1164680297/0100
zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl xxxxxxxx, vložka xxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Alan Jančík, jednatel
ve věcech technických: Ingxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:
Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen Zhotovitel

I.

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Přetlaková hala Hlučín“ ze dne 7.9.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2020, v tomto znění:

II.

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které obsahují:

Méněpráce:

- Oplocení areálu, bude realizováno tenisovým klubem, v návaznosti na stávající oplocení areálu,
- Nerealizace podbití stropu ve skladech a technologické místnosti,
- Změna izolace u základů.

Celková cena méněprací 79 122,42 Kč bez DPH., tj, 95 738,14 Kč vč. DPH

Vícepráce:

- Kácení a likvidace stromů z důvodu posunutí skladu ke kurtu č. 2 a z důvodu snadnějšího umístění retenční nádrže,
- Z důvodu nové skladby podloží pro umělou trávu kurtu (požadavek dodavatele umělé trávy) muselo být provedeno hutnění nových vrstev a dodatečné hutnicí zkoušky,
- Z estetických důvodů byla provedena točená omítka v celé ploše zdiva na objektu skladu (nerovnost zdiva z tvármic ztraceného bednění),
- Položení nového přívodního kabelu pro elektro.

Celková cena víceprací 259 443,80 Kč bez DPH., tj, 313 927,- Kč vč. DPH

Výsledný rozdíl cenou MNP a VCP je 180 321,37 Kč bez DPH, tj. 218 188,86 Kč vč. DPH.

3. Čl. V Cena díla se v odstavci V.1. mění takto:

„V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

Původní cena celkem díla bez DPH:	6 199 772,- Kč
Cena za MNP bez DPH	79 122,42 Kč
Cena za VCP bez DPH:	259 443,80 Kč
Rozdíl mezi cenou VCP a MNP bez DPH	180 321,37 Kč
Celková nová cena díla bez DPH:	6 380 093,37 Kč
DPH 21%:	1 339 819,60 Kč
Celková nová cena díla včetně DPH:	7 719 912,97 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.“

III.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo ze dne 7.9.2020 na provedení akce „Přetlaková hala Hlučín“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.2 rozhodla Rada města Hlučína na své 82. schůzi, konané dne 7.6.2021 pod bodem usnesení č. 82/9b).

V Hlučíně dne 11.6.2021

V Petřkovicích 9.6.2021

.....
Za objednatele

Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
Za zhotovitele

Ing. Alan Jančík, jednatel