

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Kbelská – PHS, Praha 9 č. akce 1000003

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5800/017

číslo smlouvy zhotovitele: 276/0000/DD0/20

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Bc. Martin Mydlář, technik oddělení strategických investic

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

a) Doprastav, a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava, oddíl Sa, vložka č. 581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 8328

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 17211293/0300

zastoupena: Ing. Václavem Pavlovským, vedoucím odštěpného závodu

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Martin Tutka

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Ritnošík

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Juraj Sedliaček

(dle společenské smlouvy „vedoucí společník“)

Společník 1:

b) SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Lině

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C 10825
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 5050580237/0100
zastoupena: Ing. Pavlem Foltýnem, jednatelem

(dle společenské smlouvy „společník 1“)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě Smlouvy o společnosti ze dne 1. 6. 2002 ve společnost s názvem „PHS Kbelská.“

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5800/017 ze dne 25. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele, a změny, jejichž potřebu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

1. Změna Dopravně inženýrských opatření (DIO) - vícepráce

Dle požadavku Magistrátu hl. m. Prahy byl přepracován původní návrh DIO a došlo ke změnám oproti původnímu návrhu DIO. DIO byla rozdělena do tří etap, a to z důvodu velké intenzity dopravy. Změna DIO měla za následek nárůst množství dopravního značení, montáží a demontáží dočasného dopravního značení v úsecích mimo trvale uzavřené části (odbočující pruh směr Kbely, připojovací pruh směr Ďáblice) v pracovních dnech, a dále nárůst množství montáží a demontáží dočasných betonových svodidel.

Cena víceprací ve vztahu k DIO celkem

571 065,10 Kč

2. Změna – odstranění křovin a stromů - vícepráce

Při demontáži původních protihlukových stěn bylo zjištěno, že za původními stěnami nachází křoví a dřeviny, tj. porost, který překáží provádění prací a který bylo nutné odstranit z důvodu výměny protihlukových stěn, a to v celé délce a ploše, přičemž tuto skutečnost původní projekt nezahrnoval.

Cena víceprací provedených ve směru Ďáblická

177 348,71 Kč

Cena víceprací provedených ve směru Kbelská

374 096,98 Kč

Cena víceprací za odstranění křovin a stromů celkem

551 445,69 Kč

2. Změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ: odstranění křovin a stromů - vícepráce

Při demontáži původních protihlukových stěn bylo zjištěno, že za původními stěnami nachází křoví a dřeviny, tj. porost, který překáží provádění prací a který bylo nutné odstranit z důvodu výměny protihlukových stěn, a to v celé délce a ploše, přičemž tuto skutečnost původní projekt nezahrnoval.

<u>Cena víceprací</u> provedených ve směru Ďáblická	183 227,10 Kč
<u>Cena víceprací</u> provedených ve směru Kbelská	375 858,90 Kč

Cena víceprací za odstranění křovin a stromů celkem 559 086,00 Kč

3. Změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ: úprava výkazu výměr dle RDS – vícepráce a méněpráce

Po vypracování dokumentace ve stupni RDS došlo k úpravě ve výkazu výměr, a to u položek:

Cena méněprací ve směru Ďáblice

31 Podklad z kameniva drceného 4-8 mm, tl. 10 cm	57 994,49 Kč
34 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	112 632,76 Kč
35 Montáž odvodňovacího žlabu-včetně beton. lože C 30/37 XF3	1 934,33 Kč
36 Žlabovka betonová 50x1000x250 mm přírodní	5 381,80 Kč
37 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm písková	119 289,59 Kč
55 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 30/37 XF3 s opěrou	99 724,23 Kč
56 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	47 794,36 Kč
57 obrubník zahradní ABO 11-20 1000/50/250 mm	14 281,80 Kč

Cena víceprací provedených ve směru Ďáblice

33 Podklad z kam. drceného 0-45 s výplň. kamen. 30 cm	143 258,65 Kč
---	---------------

cena méněprací směr Ďáblice celkem 459 033,36 Kč
cena víceprací směr Ďáblice celkem 143 258,65 Kč

Cena méněprací ve směru Kbely

30 Podklad z kameniva drceného 4-8 mm, tl. 10 cm	41 107,20 Kč
33 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	79 835,47 Kč
34 Montáž odvodňovacího žlabu -včetně beton. lože C 30/37 XF3	74 102,35 Kč
35 Žlabovka betonová 50x1000x250 mm přírodní	38 830,82 Kč
36 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm písková	99 007,29 Kč
56 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 30/37 XF3 s opěrou	407 732,29 Kč
60 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	195 435,10 Kč

Cena víceprací ve směru Kbely

61 Obrubník zahradní ABO 11-20 1000/50/250 mm	44 493,30 Kč
79 Výroba a montáž zesílení stojek (Během realizace bylo zjištěno, že je nutné přivařit zesílení stojek tak, aby se vyplnila mezera mezi ocelovou stojkou a zesilujícím prvkem dle PD – položka 79,80)	105 992,01 Kč
80 Tyč průřezu UPN 140, střední jakost	41 633,53 Kč
94 Nátěr olejový OK "A" trojnásobný	277 236,31 Kč
95 Nátěr olejový OK "A" základní	95 050,48 Kč
96 Obroušení povrchů sloupů	102 972,50 Kč
97 Nátěr synt klempíř DŮFA L 1r+1z+2e	3 840,23 Kč
98 Nátěr antigrafiti, hladké plochy, 2x	22 696,35 Kč

Cena méněprací směr Kbely celkem	936 050,52 Kč
Cena víceprací směr Kbely celkem	693 914,71 Kč
Cena méněprací ad bod 3. celkem	1 395 083,88 Kč
Cena víceprací ad bod 3. celkem	837 173,36 Kč

Veškeré změny ad body 1-3 výše jsou zapsány ve stavebním deníku a jsou odsouhlaseny zástupci smluvních stran.

O cenu víceprací a méněprací dle výše popsaných změn bude upravena cena díla.

B) Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	34 578 460,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 967 324,46 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 395 083,88 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	35 150 700,58 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celkový cenový nárůst související se změnami dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Článek V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 9 následujícího znění:

9. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou

v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

2. Článek V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10 následujícího znění:

10. Email pro účely fakturace: sekretariat.os@doprastav.cz

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací


7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 06. 2021

Za Objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Filip Hájek



Ing. Josef Richtř

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
8

V Praze dne

Za Zhotovitele:
Doprastav, a.s., prostřednictvím
Doprastav, a.s., organizační složka Praha



Ing. Václav Pavlovský
vedoucí odštěpného závodu
Doprastav, a.s., organizační složka Praha

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.



Grzegorz Marcin Bagiński
jedenatel