



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2021/MaI/000116/SML/1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

právní forma:
se sídlem
zastoupené
IČ:
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

územní samosprávný celek
Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ: 739 11
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
Spojení (telefon, email)

Moravia Trend s.r.o.

Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka
Ondřej Chytil – jednatel společnosti
27831116
CZ27831116

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2021 smlouvu o dílo na „Odvodnění parkoviště MŠ Janáčkova 1444, Frýdlant nad Ostravicí“.

I. Předmět dodatku

1. Podle zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele stavby se měla stavba realizovat ve lhůtě od dubna 2021 do nejpozději 30.6.2021. Objednatel stavby z důvodu dořešení demolice popelnicového přístřešku, na jehož místě budou po demolici umístěna 2 nová parkovací stání, inicioval pozdější zahájení stavby, a to na květen 2021. Proto dochází ke změně termínu plnění díla.

II.
Doba provedení díla

1. Původní termín dokončení a předání díla v článku III. Místo a doba provedení díla nejpozději do 30.06.2021 se upravuje na termín nejpozději do 31.07.2021.

III.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku v registru smluv.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 07.06.2021, usnesením č. 67/7.9.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 14.06.2021

Ve Studénce dne: 14.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ondřej Chytil
jednatel společnosti