

Dodatek č. 2
(dále jen „Dodatek č. 2“)

ke
SMLOUVĚ

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, DSP+IČ

č. smlouvy **Objednatele: 11PT-002183** ev.č.: 280/19
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0005.12234)

Číslo smlouvy zhotovitele: : **1725/19-400**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Konsorcium SATRA – MMD – APIS zastoupené vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3014
právní forma: snolečnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: , jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

technický ředitel

e-mail:

tel:

Další společníci:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24B, 140 00 Praha 4

IČO: 61853267

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14051

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“)

Článek I. PREAMBULE

Na základě předloženého konceptu DSP „D35 Vysoké Mýto - Džbánov“ zpracovaného společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. v 09/2020 bylo vydáno souhrnné stanovisko za Generální ředitelství ŘSD ČR „**INTERNÍ SDĚLENÍ č.: 19804-20-ŘSD-11120 ze dne: 16. října 2020**“ s níže uvedenou připomínkou, kterou mělo provozní oddělení dálnic ŘSD ČR:

SO 05-340 Přeložky vodovodních řadů DN 400 a 2 x DN 300 v km 41,120

264) Zásadně nesouhlasíme s ponecháním stávajícího potrubí pod násypem dálnice bez jakékoliv chráničky s ochranou pouze panely. V případě sednutí vlivem zatížení násypem dojde k poruše potrubí a rozplavení násypu dálnice. To je nemyslitelné. Stávající trasa bude zrušena, nebo musí být ochráněna.

Na základě tohoto nesouhlasného stanoviska proběhlo dne 9.12.2020 jednání na VaK Vysoké Mýto, s.r.o.. Předmětem jednání bylo nalezení nového technického řešení přeložky stávajícího výtlačného a dvou zásobovacích vodovodních řadů dotčených plánovanou stavbou D35. S původním návrhem řešení přeložky dle výše uvedených připomínek ŘSD ČR nesouhlasí. Nově navržené technické řešení řeší křížení vodovodních řadů s dálnicí D35 v trase pod novým mostním objektem SO05-203. Na nově navržených přeložkách vodovodních řadů pak budou v souladu s požadavky VaK Vysoké Mýto s.r.o. doplněny armaturní šachty. Trasa přeložky pod mostním objektem SO 05-203 bude částečně vedena v souběhu se záměrem nového výtlačného vodovodního řadu do VDJ Vrcha (stavebník VaK Vysoké Mýto s.r.o. - předpokládaná realizace v roce 2022). S umístěním tohoto výtlačného vodovodního řadu již souhlasilo ŘSD dopisem č.j. 004462/38120/2/Hrn/2020 ze dne 4.9.2020.

V návaznosti na toto jednání se ŘSD ČR a společností VaK Vysoké Mýto, s.r.o. dohodli na výše uvedeném návrhu, kdy trasa přeložek stávajících vodovodních řadů bude nově křížit dálnici D35 pod mostním objektem SO 05-203.

Předmětem Dodatku č. 2 je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP na nové technické řešení přeložky „SO 05-340 Přeložky vodovodních řadů DN 400 a 2 x DUN 300 v km 41,120“ v koordinaci s připomínkami firmy VaK Vysoké Mýto s.r.o.

Navýšení ceny zakázky v důsledku tohoto dodatku činí oproti sjednané ceně dle původního znění Smlouvy 2,5%. Navýšení je tak v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, § 32.

Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v Článku I. odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;*
- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP na nové technické řešení přeložky „SO 05-340 Přeložky vodovodních řadů DN 400 a 2 x DUN 300 v km 41,120“*
- výkon inženýrské činnosti vč. získání stavebních povolení pro všechny stavební objekt (vyjma nového technického řešení přeložky „SO 05-340 Přeložky vodovodních řadů DN 400 a 2 x DUN 300 v km 41,120“) a zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání*
- výkon inženýrské činnosti vč. získání společného územního a stavební povolení nového technického řešení přeložky „SO 05-340 Přeložky vodovodních řadů DN 400 a 2 x DUN 300 v km 41,120“ a majetkoprávní činnost a zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání*
- technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy a následně během výkonu inženýrské činnosti*

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP bude postupováno obdobně dle ujednání o přípravě dokumentace pro stavební povolení (DSP).

2. Smluvní strany se dohodly, že v Článek II. odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena za poskytování plnění:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
18.036.464,00,- Kč	3.787.657,44,- Kč	21.824.121,44,- Kč

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
12.502.840,00,- Kč	2.625.596,40,- Kč	15.128.436,40,- Kč

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
3.662.820,00,- Kč	769.192,20,- Kč	4.432.012,20,- Kč

Dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení (DUSP, přeložka „SO 05-340 Přeložky vodovodních řadů DN 400 a 2 x DUN 300 v km 41,120“)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
341.024,00,- Kč	71.615,04,- Kč	412.639,04,- Kč

Inženýrská činnost pro vydání společného územního a stavební povolení (IČ k DUSP) a majetkoprávní činnost

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
96.180,00,- Kč	20.197,80,- Kč	116.377,80,- Kč

Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

<i>Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>	<i>DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>	<i>Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>
800,- Kč	168,- Kč	968,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že v Článek III. odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení, nebo do vydání společného územního a stavební povolení, nebo do zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později. (předpoklad 05/2022)

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)	
<i>Koncept DSP</i>	<i>10 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce</i>
<i>Koncept čistopisu DSP</i>	<i>2 měsíce od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DSP</i>
<i>Čistopis DSP</i>	<i>1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP</i>
Dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení (DUSP)	
<i>Koncept DUSP</i>	<i>Do 31.5.2021</i>
<i>Čistopis DUSP</i>	<i>1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DUSP</i>
Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání (IČ k DSP)	
<i>Podání všech úplných žádostí o vydání stavebních povolení</i>	<i>do 6 měsíců od odevzdání čistopisu DSP</i>
<i>Dokončení majetkoprávních vypořádání</i>	<i>předpoklad do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP</i>
Inženýrská činnost pro vydání společného územního a stavební povolení a majetkoprávní činnost (IČ k DUSP)	
<i>Podání úplné žádosti o vydání společného územního a stavební povolení</i>	<i>do 6 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP</i>
<i>Dokončení majetkoprávních vypořádání</i>	<i>předpoklad do 8 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP</i>
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	
<i>Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení</i>	<i>průběžně po celou dobu plnění předmětu zakázky</i>

4. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku plně nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy – „Oceněný rozpis prací“.

5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohu tohoto Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny plnění

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.14
09:30:34 +02'00'

za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.26 07:51:29
+02'00'

D35 Vysoké Mýto - Džbánov, DSP/IČ
číslo smlouvy: 11PT-002183 ev.č.: 280/19

žlutě - vyplní uchazeč

SOUHRNNÁ TABULKA - ZÁKLADNÍ CENA DLE SOD + CENA DLE DODATKU Č.2

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH			Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)		Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 035 046 292	není předmětem plnění	není předmětem plnění	0,631%	0,185%	není předmětem plnění	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	1 792	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	x	x	15 059 343	6 105 139	x	1 433 600	22 598 081
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	x	x	12 843 864	3 759 000	x	1 433 600	18 036 464
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	x	x	85,29%	61,57%	x	100,00%	79,81%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	OK