

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17/2021

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

---

### I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města  
IČ: 002 62 781  
DIČ: CZ 002 62 781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města  
zástupce ve věcech technických: xx  
zástupce ve věcech a převzetí prací: xx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:  
Název zhotovitele: **PROFIS s.r.o.**  
Sídlo zhotovitele: Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01  
V zastoupení: Petr Fisenko, jednatel  
IČ 06093892  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Petr Fisenko - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2

Vzhledem k tomu, že:

Vzhledem k tomu, že v rámci realizace akce „Oprava chodeb v 1.NP, vč. schodiště do suterénu a oprava chodeb v 2.NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská ul. 1065, Frýdlant“ je nutné provést některé doplňující práce důležité pro provedení stavby. Je nutno přivést kabely, které nebyly v nabídce. Po odstranění obložení - špatný sokl, zřejmě došlo ke špatné komunikaci s klienty. Dále bylo zjištěno, že po odstranění obložení - skutečnost v nikách pod okny, přezdívkou vzduchové mezery, nutno přebetnovat pod parapet. Doplnění extrud polys – možnost provedení montáže APU lišt.

### I. Předmět smlouvy

**Dodatek č. 2**

„Oprava chodeb v 1.NP, vč. schodiště do suterénu a oprava chodeb v 2.NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská ul. 1065, Frydlant“

Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis provedených prací je přílohou č. 2 tohoto dodatku včetně rozpočtů, které jsou přílohou č. 1.

**1.NP :**

Celková cena díla bez DPH	1.076.399,44 Kč
DPH 15%	161.459,92 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	1.237.859,36 Kč

**Vícepráce dle dodatku č. 2**

Vícepráce – bez DPH	27.024,0 Kč
---------------------	-------------

Celková cena díla bez DPH – 1.NP	1.103.423,44 Kč
DPH 15%	165.513,52 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH – 1.NP</b>	<b>1.268.936,96 Kč</b>

Celková původní cena **1.NP** 1.237.859,36 Kč včetně DPH se tedy zvýšila o **31.077,6 Kč včetně DPH.**

**2.NP:**

Celková cena díla bez DPH	943.161,93 Kč
DPH 15%	141.474,29 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	1.084.636,21Kč

**Vícepráce a odpočty dle dodatku č. 1**

Vícepráce – bez DPH	117.449,20 Kč
Odpočty bez DPH	-76.703,40 Kč

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	983.907,70 Kč
DPH 15%	147.586,15 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1</b>	<b>1.131.493,80 Kč</b>

**Vícepráce dle dodatku č. 2**

Vícepráce – bez DPH	5.265,0 Kč
---------------------	------------

Celková cena díla bez DPH – 2.NP	989.172,70 Kč
DPH 15%	148.375,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH – 2.NP	1.137.548,60 Kč

Celková cena **2.NP** (dle dodatku č.1) 1.131.493,80 Kč včetně DPH se tedy zvýšila o **6.054,8 Kč včetně DPH.**

**Celková cena 1.NP a 2.NP dle dodatku č. 2 se zvýšila o 37.132,4 Kč včetně DPH.**

**Kompletní rozpočty 1. etapy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.**

**XI. Závěrečná ustanovení**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 17/2019 ze dne 4. 2. 2021

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 7. června 2021 usnesením č. 2126/2021.

Ve Frýdlantu dne 14. 6. 2021

Ve Frýdlantu dne 14. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

.....  
Petr Fisenko  
jednatel