

název díla:	Oprava kolektorových vstupů a nadzemních objektů kolektoru Radotín		
smlouva číslo:	SODM-10/2021	ze dne:	18.12.2020
zhotovitel:	BETOSAN a.s. , Třebostice 67, 250 83 Škvorec		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	21.06.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	21.06.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

Byly odsouhlaseny a projednány za účasti správce pozemku MČ P16 a zhotovitele úpravy v nadzemní části rušeného poklopu R01 a objektů V01, O01. U objektu R01 byla provedena úprava dozděním v opěrné stěně, vybudování navazujícího květníku včetně provedení sanací betonu. V nadzemní části u objektů V01 a O01 byl doplněn průběžný vyvýšený betonový obrubník, tak aby došlo k navýšení ochranných vrstev nad stropem šachty kolektoru G1. Soupis víceprací, včetně položkového rozpočtu a fotodokumentace jsou přílohou tohoto ZL. Cena víceprací = 46 665,41 Kč.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	František Jirků	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Luděk Opočenský	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 2,72%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	1 714 806,97 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	46 665,41 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	1 761 472,38 Kč		
Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	14.06.2021