



Dodatek č. 2 – VHZ-2021-904-19
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/24

„Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Janošíkova, Šumperk“
uzavřené dne 26.2.2020

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
IČ: 46580328
DIČ: CZ46580328
zastoupen Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany při dokončení stavby dohodly na provedení nutných víceprací, odpočtu neprovedených méněprací a zbylé části nevyčerpané rezervy. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny



„Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Janošikova, Šumperk“
Dodatek č. 2 – VHZ-2021-904-19

objednatelům a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Změny oproti projektu pro provedení stavby byly způsobeny zejména nutným individuálním řešením odkladu dílčí části finalizace povrchů mimo zimní období v předmětné lokalitě oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby. Kdy byly zohledněny nepředvídatelné náklady vyžadující provizorní zához pozemních komunikací po dobu odkladu pokračování v dokončení stavby. Kompletní rozsah stavby je pak patrný z projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	16 385 276,42 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	-1 369 592,78 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	42 993,00 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)	1 326 599,78 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 a 2 (bez DPH)	15 058 676,64 Kč
DPH 21%	3 162 322,10 Kč
Cena celkem včetně dodatků č. 1 a 2 vč. DPH 21%	18 220 998, 74 Kč

11. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní články smlouvy o dílo VHZ_2020/24 zůstávají v platnosti a nemění se.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list rekapitulace více a méně prací (vč. nedočerpané rezervy)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet více a méně prací (vč. nedočerpané rezervy)



**„Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Janošíkova, Šumperk“
Dodatek č. 2 – VHZ-2021-904-19**

V Šumperku dne: 10.6.2021

V Jeseníku dne: 31.5.2021

Martin Hoždora
předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.