



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S21-033-0092

uzavřené dne 22. 1. 2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

**V 00470 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – úseky Jiříkovice – Blažovice a  
Kobylnice – Prace,**

dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“

### 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**  
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno  
objednatele zastupuje: Mgr. Michal Kláška, předseda  
ve věcech technických: Mgr. Ing. Rudolf Staněk, Manažer DSO Šlapanicko  
telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
IČ: 04379322  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
**(dále jen objednatel)**  
a
- 1.2 **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný  
závod Dopravní stavby MORAVA**  
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 8032  
zhotovitele zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci  
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba  
tel.: [REDAKCE]  
Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ480 35 599  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
**(dále jen zhotovitel)**

### 2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 14 Závěrečná ustanovení, odst. 14.9, způsobem uvedeným ve čl. 5 Cena díla, odst. 5.6. a 5.8., na změně čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedený článek zní takto:



#### 4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

**Cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH** | ██████████ Kč

**Úprava ceny v důsledku změny rozsahu díla ve znění příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku**

**Nová cena díla bez DPH** ██████████

**DPH 21%** ██████████

**Nová cena díla včetně DPH** ██████████

- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

**Schvalovací doložka** podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dne **13.5.2021** byl **usnesením č. 2 na 56. Radě** Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (**DSO Šlapanicko**) **schválen Dodatek č. 1** ( a také Změnový list) ke smlouvě o dílo č. S21-033-0092 v rámci projektu V 00470 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – úseky Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Práce se zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599.

#### Přílohy:

1. Technická specifikace změny č. 1 (oznámení a změnový list č. 1)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne 2.6.2021

██████████  
za objednatele:  
Mgr. Michal Kláška, předseda

V Brně dne 24. 5. 2021

██████████  
Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.  
na základě plné moci