



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Rekonstrukce propustku v Říčanském lese

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00065/2020/OŽP/2

OBJEDNATEL: *Město Říčany*
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: [REDACTED]
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: *WALCO CZ spol. s r.o.*
sídlem: *Dobronická 1256, 140 00 Praha 4*
zastoupený: *Ing. Jiří Weis*
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *25640623*
DIČ: *CZ 25640623*
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1.

1.1. Smluvní strany opravují zjevnou písařskou chybu v článku 3, odstavci 3.1. smlouvy o dílo dne 10. 2. 2020. Nabídka dodavatele a také výkaz výměr, který je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy udává ceny, které jsou cenami správnými, ceny uvedené v článku 3, odstavci 3.1. původní smlouvy o dílo jsou zatíženy písařskou chybou.

1.2. Článek č. 3, odstavec 3.1 SOD nově zní:

Celková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena v Kč vč. DPH
796 160,74	167 193,76	963 354,50

Článek 2.

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

2.2. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

2.4. Rada města schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 10. 6. 2021 pod číslem usnesení

V Říčanech *dne 11. 6. 2021*

V Praze *Dne 11. 6. 2021*

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. David Michalička
starosta města

.....
Ing. Jiří Weis
Jednatel společnosti