

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4526/2019

ISPROFIN: 5613520022

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

bank. spojení:xxx

zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019-140-570-19035

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“, která nabyla účinnosti dne 16.12.2019

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 1, 6, 10 a 19 (dále jen ZL č. 1, ZL č. 6, ZL č. 10 a ZL č. 19) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	498 397,90 Kč	- 16 335,00 Kč	482 062,90 Kč
6	206 212,96 Kč	- 0,00 Kč	206 212,96 Kč
10	1 622 876,62 Kč	-454 478,73 Kč	1 168 397,89 Kč
19	109 478,65 Kč	-40 329,43 Kč	69 149,22 Kč
Celkem	2 436 966,13 Kč	511 143,16 Kč	1 925 822,97 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 4 bez DPH	24 961 429,38 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH.....	2 436 966,13 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH	- 511 143,16 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 5 bez DPH.....	1 925 822,97 Kč
Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH.....	26 887 252,35 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je::

Cena díla bez DPH..... 26 887 252,35 Kč

slovy: dvacet šest milionů osm set osmdesát sedm tisíc dvě sta padesát dva korun českých a třicet pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

c. Smluvní strany na konec článku č. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec následujícího znění:

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové rozpočty ke ZL č. 1, ZL č. 6, ZL č. 10 a ZL č. 19.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 5

Příloha č. 2: Položkové rozpočty ke ZL č. 1, ZL č. 6, ZL č. 10 a ZL č. 19

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1.6.2021

V Brně dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Mgr. Milan Janoušek
jednatel společnosti
SEŽEV facility s.r.o.

Příloha č. 1
Rozpis Ceny Díla
změna dle dodatku č. 5

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
E.2.1	Pozemní obj.budov	21 906 383,70	24 021 429,38		1 938 568,23	494 808,16	25 465 189,45
E1.5.1	úprava vod.přípojek	24 404,55	24 404,55				24 404,55
E1.5.2	zrušení teplov.přípoj.	47 411,41	47 411,41				47 411,41
E2.01a	vnější opravy	6 109 483,14	6 323 543,10				6 323 543,10
E2.01b	vnitřní opravy 1PP	359 150,07	359 150,07	19	19 150,02	40 329,43	337 970,66
E2.01c	vnitřní opravy 1NP	6 304 294,13	6 886 472,25	6,19	296 541,59		7 183 013,84
E2.01d	vnitřní opravy 2NP	446 073,29	446 073,29				446 073,29
E2.01e	vnitřní opravy 3NP	1 070 435,60	1 070 435,60				1 070 435,60
E2.04	orientační systém	206 300,00	247 620,00				247 620,00
E2.06	Zdravotechnika	1 654 403,04	1 654 403,04				1 654 403,04
E2.07	vytápění	1 178 575,04	2 026 835,51				2 026 835,51
E2.08	vzduchotechnika	482 505,90	496 139,02				496 139,02
E2.09	informační systém	655 800,00	655 800,00				655 800,00
E2.10	silnoproudy	1 547 369,72	1 547 369,72				1 547 369,72
E2.11	hromosvody	54 997,28	470 591,29				470 591,29
E2.12	slaboproudy	622 422,53	622 422,53	10	1 622 876,62	454 478,73	1 790 820,42
E2.13	vnitřní vybavení bud.	1 142 758,00	1 142 758,00				1 142 758,00
SO 98 98	Všeob.objekt	940 000,00	940 000,00	1	498 397,90	16 335,00	1 422 062,90
		22 846 383,70	24 961 429,38		2 436 966,13	511 143,16	26 887 252,35