

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. SML-00373-2021-6

ze dne 4.5.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště,
na základě pověření ze dne 8.7.2019

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technik polesí Vlašim, [REDACTED]

email: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ 24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupený:

Pavlem Richterem, jednatelem

tel. č. [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 248973009/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SML-00373-2021-6, uzavřené dne 4.5.2021 (dále jen „dodatek“):

I.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2021 Smlouvu o dílo č. SML-00373-2021-6, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo – „opravy LC Černý les, LC Vinohrad“, evidenční číslo zakázky: S 6/2021/058 (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na zhoršení technického stavu sjezdu z veřejné asfaltové komunikace na LC Vinohrad, kdy tato změna nastala vlivem používání vyvážecích souprav v lokalitě v období mezi vyhotovením cenové nabídky a vlastní realizací díla, bylo nutné a účelné navýšit dodávky kameniva.
3. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy tímto dodatkem dohodly na odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1.

II.

C e n a z a d í l o

Vzhledem k vícepracem uvedeným v čl. I. tohoto dodatku došlo k navýšení ceny za dílo takto:

PŘÍPOČTY:

Stavební práce nad rámec uzavřené smlouvy: (Příloha č. 1. dodatku) 29 032,34 Kč

Vzhledem k této změně se ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy mění a nahrazuje tímto ustanovením:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **151 951,52 Kč (slovy: stopadesátjednatísícdevětsetpadesátjedna korun českých padesátdva halérů bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitel nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

IV.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Benešově dne

V Maršovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Richter
jednatel
GREENMAN, s.r.o.