



KRPS-93228-13/ČJ-2021-0100MN-VZ

JID: PCR01ETRpo138560467

Počet listů:2

Přílohy: 1/1

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací „LDT Nové Hrady – oprava vstupních schodišť k objektu č. 001 a 007“, vedené u objednatele pod č.j. KRPS-93228-7/ČJ-2021-0100MN-VZ, uzavřené dne 13.05.2021 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi stranami:

ČEČETKA s.r.o.



Zastoupená: , jednatelem společnosti
Sídlo: č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší
IČ: 62526006
DIČ: CZ62526006
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 
E-mail: 
Telefon: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, Vložka 15829.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ / DIČ: 75151481 / CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 507432881/0710
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

a dále také jen „smluvní strany“

S ohledem na žádost zhotovitele o prodloužení termínu k provedení stavebních prací a v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly se smluvní strany na dále uvedených změnách.

I.

1. Z důvodu nevhodného vlivu klimatických podmínek a s přihlédnutím k žádosti zhotovitele se v souladu s čl. IV odst. 2, 3 smlouvy prodlužuje termín dokončení a předání stavby do **11.9.2021**.
4. Vzhledem k termínu konání letního dětského tábora může být stavební činnost opětovně zahájena **9.8.2021**.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze mluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavebních prací, která se sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele:


V Praze dne 15 -06- 2021



.....
jednatel IČO: 625 260 06 DIČ: CZ 625 260 06


Za objednatele:

V Praze dne 14 -06- 2021



.....
Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku





dveře podlahy okna krby koupelny kuchyně

České Budějovice 10.6.2021


Věc: Prodloužení termínu stavebních prací na akci: ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – LDT Nové Hrady , oprava vstupních schodišť k objektu č.001 a 007

Žádáme vás tímto o prodloužení termínu stavebních pracích na akci LDT Nové Hrady, oprava vstupních schodišť k objektu č.001 a 007:

- z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné provádět opravy vstupních schodišť k objektu č.001 a 007:

O prodloužení stavebních prací na akci LDT Nové Hrady, oprava vstupních schodišť k objektu č.001 a 007 vás žádáme do 11.9.2021.

S přátelským pozdravem



Čečetka s.r.o.
Svatý Ján nad Malší 18
373 23
DIČ: CZ 625 260 06