

Dodatek č. 1
ke SMLOUVÉ O DÍLO
č. objednatele: SML/012/2021

uzavřená mezi:

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxx, (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné
a

obchodní společností obchodní společností Stavební firma HUKO, s. r. o., se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, 150 00, IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 116084, zastoupenou Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti, účet vedený u ČSOB, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxx (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. SML/012/2021 ze dne 11.2.2021 a uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy z důvodu vyvolaných víceprací na akci, které nebylo možno předvídat a jsou popsány ve změnovém listu č.1, v následujícím znění:

- 1) V článku **I Výchozí údaje a podklady** se mění odstavec 4. písmeno a), který po změně zní:
 - a) Výzva k podání nabídky č.j.: MUPt/03006/2021/INV/Pla ze dne 20.1.2021 na provedení díla – Vodovodní řad a přípojky v ul. Skalka, Prachatice.

- 2) V článku **IV Cena díla** se mění odstavec 1., který po změně zní:
 1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **1.607.647,35 Kč bez DPH, 1.945.253,29 Kč vč. 21 % DPH** (z toho původní nabídková cena 972.044,81 Kč bez DPH, 1.176.174,22 Kč s DPH, cena víceprací 635.602,54 Kč bez DPH, 769.079,07 Kč vč. DPH). Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 02.02.2021, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a dle oceněného výkazu výměr nezbytných vyvolaných více a méně prací projednaných a odsouhlasených ve změnovém listě č. 1. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

- 3) V článku **VI Doba plnění** se mění odstavec 1., který po změně zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto:
 - b) Předpokládané zahájení provádění plnění dle článku II – duben 2021.
 - c) Provedení díla do 70 dnů od předání staveniště

Článek XV
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy č.1 byl schválen usnesením RM č. 2113/2021 ze dne 9.6.2021.

Za objednatele: 11.6.2021

Za zhotovitele: 11.6.2021

Ing. Martin Malý
starosta

Vlastimil Kokeš
jednatel