

From: [REDACTED]
Sent: Monday, May 31, 2021 8:36 AM
To: [REDACTED]
Subject: IZOWEN - žádost o posunutí termínů

Dobrý den,

S odkazem na SoD Č.j. KRPK-4817-13/ČJ-2021-1900VZ Vás prosím **o posunutí dokončení stavebních prací do 30.6.** a to z důvodu pozdních dodávek hliníkových protipožárních výplní včetně pozdních dodávek interiérových dveří, kde je standardní čas dodání od výrobce 8 – 10 týdnů od zadání do výroby.

Zároveň Vás žádám **o posunutí termínu kompletní stavby do 17.7.2021** a to z důvodu požadovaných provedení více práce – stropní konstrukce v celém přízemí.

Velice Vám děkuji.

V případě nejasností mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

