

Příloha č. 3
Harmonogram postupu prací

Harmonogram stavebních prací - CDP Praha - Světelné logo Správa železnic

Rok 2021	květen	červen	červenec	srpen	září
Zpracování PD pro provedení stavby vč. statiky					
Zahájení prací - výroba - OK, písmena, osazení LED					
Montáž OK, písmen, zapojení					
Předání geodetické části a dokumentace skutečného provedení stavby					
Ukončení akce, předávací řízení, popis výkonů autorského dozoru					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1645085

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54ecf6e5-550d-4976-9fba-6632a0c947ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2021 15:16:00



43615256-01a7-41bf-896f-b889f47e087b