

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1115/2020**

ISPROFOND: 511 372 0011

a

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“**

vedoucí společník

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. František Kočí**, předseda představenstva  
a **Ing. Jaroslav Heran**, člen představenstva

číslo smlouvy: 20050050

a

druhý společník

**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,

IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B6229

zastoupena: **Ing. Tomáš Koranda**, předseda představenstva a  
**David Alonso Rodríguez**, člen představenstva

číslo smlouvy: D5A035/INV/2020/3

**Korespondenční adresa:**

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“) č. 1, č. 2 a č. 5 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 3,84 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 1.

Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 16, článek 21 Smlouvy a doplňuje se nová Příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, uzavřenou dne 09. 04. 2020, takto:

#### 1) Smluvní cena

**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (§ 100 ZZVZ) ██████████ KČ

**Práce dle § 100 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH** ██████████ KČ

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ██████████ KČ

Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ██████████ 50 KČ

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

+ 383 004,88 Kč

**Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH**

██████████ Kč

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

██████████ Kč

Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

██████████ Kč

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

██████████ Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

██████████ Kč

**Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH**

██████████ Kč

**Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 1:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila

219 550 801,27 Kč

**Celková změna nákladů dle dodatku č. 1, bez DPH**

**8 448 425,67 Kč**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činí**

**227 999 226,94 Kč**

**2) Článek 16**

- ruší se stávající text článku 16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

**3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se stávající text článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla  
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Objednatel:

**Správa železnic,  
státní organizace**

V Praze

Zhotovitel:

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“  
Vedoucí společník                      Druhý společník  
Metrostav a.s.                              HOCHTIEF CZ a.s.**

V Praze

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
(*podepsáno elektronicky*)

.....  
**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

Datum:  
2021.05.31  
17:02:18 +02'00'

.....  
**Ing. Tomáš Koranda**  
předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a.s.

2021.06.03  
08:51:29 +02'00'

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Date: 2021.05.28  
11:55:33 +02'00'

.....  
**David Alonso Rodríguez**  
člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 8**

### **Smluvní cena Díla**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
<b>D.1</b>	<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>			
PS 110	Zabezpečovací zařízení			
<b>D.2</b>	<b>Železniční sdělovací zařízení</b>			
PS 210.1A	Místní kabelizace			
PS 220	KABELOVÝ KOLEKTOR - PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ			
PS 221	ÚPRAVY EPS V KOLEKTORU			
PS 222.1A	Úprava sdělovacího zařízení			
PS 230.1A	Informační systém			
PS 231.1A	Rozhlasový systém			
PS 232.1A	Kamerový systém			
<b>D.3</b>	<b>Sílnoproudá technologie včetně DŘT</b>			
PS 350.1A	Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie			
<b>D.4</b>	<b>Ostatní technologická zařízení</b>			
PS 415	Eskaletory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu			
PS 416	Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu			
<b>E.1.1.1</b>	<b>Železniční svršek</b>			
SO 110.1A	Úpravy žel. svršku a spodku			
<b>E.1.4</b>	<b>Mosty, propustky, zdi</b>			
SO 140.1A	Prodloužení severního podchodu			
ZL č.2	SO 140.1A - Vícepráce dle ZL č. 2			
ZL č.2	SO 140.1A - Méněpráce dle ZL č. 2			
SO 207	Zárubní zeď severozápad			
<b>E.1.6</b>	<b>Potrubní vedení</b>			
SO 160	Odvodnění výstupů z podchodů			
ZL č.1	SO 160 - Vícepráce dle ZL č. 1			
ZL č.1	SO 160 - Méněpráce dle ZL č. 1			
SO 161	Přeložka vodovodu v místě křížení prodlouženého severního podchodu			
ZL č.1	SO 161 - Vícepráce dle ZL č. 1			
ZL č.1	SO 161 - Méněpráce dle ZL č. 1			
<b>E.1.8</b>	<b>Pozemní komunikace</b>			
SO 180	Chodník směr Seifertova			
<b>E.1.9</b>	<b>Kabelovody, kolektory</b>			
SO 190.1	Přeložka stávajícího kolektoru			
SO 190.2	Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru			
<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>			
SO 211	Oplocení směr Seifertova			
SO 216.1A	Mobilář na 5.-7.nástupišti			
SO 217.1A	Povrchové úpravy výstupů z podchodů			
SO 221	Zastřešení výstupu ze severního podchodu			
SO 223.1A	Rekonstrukce stávajících podhledů v podchodech včetně prodlouženého severního podchodu			
SO 240.1A	Orientační systém pro cestující (včetně chodníku Legerova)			
<b>E.3.1</b>	<b>Trakční vedení</b>			
SO 310.1A	Úpravy trakčního vedení			
ZL č.1	SO 310.1A - Vícepráce dle ZL č. 1			
ZL č.1	SO 310.1A - Méněpráce dle ZL č. 1			
<b>E.3.4</b>	<b>Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)</b>			
SO 340	Úprava EOv			
<b>E.3.6</b>	<b>Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>			
SO 360.1A	Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení			
SO 361	Kabelový kolektor - přeložky rozvodů nn a vn			
ZL č.5	SO 361 Vícepráce dle ZL č. 5			
ZL č.5	SO 361 Méněpráce dle ZL č. 5			
SO 367.1A	Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení			
SO 369	Přístupové komunikace k severnímu podchodu - osvětlení			
<b>E.3.7</b>	<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>			
SO 375.1A	Ukolejnění konstrukcí			
<b>SO98-98</b>	<b>Všeobecný objekt</b>			
SO 98-98	Všeobecný objekt			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1645104

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d5f4fe9-e01a-45c5-91b7-408e600c98dc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.06.2021 15:35:01



5b040531-abf4-4c44-b712-c0e3a20124ff