

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S928/2016/359**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radekem Pomijem,  
ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice  
ve věcech technických jedná: p. David Hejl (technický dozor) [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599

DIČ: CZ 48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 8032  
sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice  
korespondenční adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tábor  
zastoupený: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu DS JIH  
ve věcech smluvních : Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

[REDACTED]  
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Marek Volf, Dis  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

### **III.** **Doba plnění**

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.05.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20.10.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

### **IV.** **Cena za dílo**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 100 611,75Kč** bez DPH, slovy jedenmilionstotisícšestsetjedenác korun českých sedmdesátpět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### **XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – změnový list
  - rozpočet.
  - kopie stavebního deníku
  - plná moc



V Táboře dne 13.01.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 16-01-2017


Smlouvu přečkal Bc. Jaroslav Sochůrek



Za zhotovitele  
Jaroslav Sochůrek  
na základě Plné moci



Ing. Rašek Pomije  
ředitel KŘ České Budějovice



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 12.01.2017

Název veřejné zakázky: Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. , IČO:48035599 , DIČ:CZ48035599

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Tábor

Název akce (majetku): <b>Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko</b>	Charakter akce: <b>Investice</b>	Číslo objektů:	Stavební díly: <b>1,3,5,96,D96</b>
---	-------------------------------------	----------------	---------------------------------------

Popis změny:  
navýšení počtu pařezů ,kácení stromů, s tím související přesuny, bourání nalezených konstrukcí ( panelů , základů , asfaltů , odpočet tvárníc , upřesnění počtu/nyvýšení zatravněvacích tvárníc , úprava oplocení. Dále se mění termín provedení díla do 31.05.2017

Zdůvodnění změny:  
stromy bylo nutno vykácet v prostoru budoucího ENVI centra z důvodu přístupu,Základ z betonu,panely,asfalty byly nalezeny po odkrytí zeminy odpočet tvárníc u vjezdové brány ( na popud stavebního úřadu posunut vjezd do pozemku),DTTO oplocení , připočet tvárníc – VV byl v m2-ale měl být na kusy. Termín dokončení stavby se posouvá z důvodu souvisejících prací s výstavbou ENVI centra, které bude teprve soutěženo ( přístupy atd).

Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing.Mizera Pavel

Datum: Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:1.738,75 Kč bez DPH	Bilance:  103.572,75 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:105.311,50 Kč bez DPH		
	Konečná celková cena akce po změně			1.100.611,75 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.100.611,75 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:

Marek Volf,DIS

Datum:12.01

Zástupce objednatele - jméno:

David Hejl

Datum:12.01

Přílohy:

Zápis ze stavebního deníku ,položkový rozpočet s krycím listem

Poznámka:

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Objednání: 5928/2016/359  
Stavba: Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-změnový list č. 1

JKSO:  
Místo: Milevsko

CC-CZ:  
Datum: 12.1.2017

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
Ing. Mizera Pavel

IČ: 18324568  
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:  
David Hejl

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	103 572,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>103 572,75</b>
---------------------	-------------------

DPH	zákl. přenesená	21,00%	ze	103 572,75	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>103 572,75</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S928/2016/359

**Stavba:** Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-změnový list č. 1

Místo: Milevsko Datum: 12.1.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Ing. Mizera Pavel

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: David Hejl

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>103 572,75</b>	<b>103 572,75</b>
S928/201 6/359	Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko	103 572,75	103 572,75
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>103 572,75</b>	<b>103 572,75</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-změnový list č. 1

JKSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 12.1.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Mířera Pavel

IČ: 18324568

DIČ: CZ6109231370

Zpracovatel:

David Hejl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 103 572,75

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 103 572,75

DPH zákl. přenesená 21,00% ze 103 572,75 0,00

sniž. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 103 572,75**

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-změnový list č. 1

**Místo:** Milevsko

**Datum:** 12.1.2017

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

**Projektant:** Ing. Mizera Pavel

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Zpracovatel:** David Hejl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>103 572,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	103 572,75
1 - Zemní práce	31 252,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 798,55
5 - Komunikace pozemní	24 343,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 120,00
997 - Přesun sutě	36 058,48
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>103 572,75</b>



# ROZPOČET

Stavba: Zpevnění parkovací plochy a terénní úpravy Milevsko-změnový list č. 1

Místo: Milevsko Datum: 12.1.2017  
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Ing. Mířera Pavel  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: David Hejl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 103 572,75**

**HSV - Práce a dodávky HSV 103 572,75**

**1 - Zemní práce 31 252,38**

N1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km <i>z pokácených stromů</i>	m3	1,730	3 810,00	6 591,30
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm <i>v prostoru ENVY centra</i>	kus	21,000	498,87	10 476,27
N2	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm <i>pod plechovou garáž</i>	m2	36,000	155,00	5 580,00
N3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm <i>ve vjezdu-u plynového zásobníku</i>	m2	71,300	52,20	3 721,86
N4	K	162201421	Vodoravné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm <i>z prostoru ENVY centra</i>	kus	25,000	79,90	1 997,50
N5	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	150,000	18,30	2 745,00
98	K	182001122	Plašná úprava terénu ,nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	5,310	26,45	140,45

**3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 798,55**

99	K	767911120	Montáž oplacení z pletivav.do 1,6m,napínací drát	m	7,080	124,72	883,02
105	M	31327501	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50*2,2*1250mm Fluidex <i>Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit</i>	m	7,650	41,26	315,64
100	K	767912110	Montáž oplacení ostnatého drátu H do 2,0m,vč.dodávky ostnatého drátu PVC	m	7,080	84,73	599,89

**5 - Komunikace pozemní 24 343,34**

74	K	596921113	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30mm,pl. Do 500m2,vč.vysypání drtě	m2	13,000	-133,75	-1 738,75
80	M	59228261	tvárnice zatravníovací , 600x400x100 mm,přírodní šedá	kus	537,000	48,57	26 082,09

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 120,00**

N6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého <i>přístřešek</i>	m3	3,680	2 750,00	10 120,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

**997 - Přesun sutě 36 058,48**

N7	K	997002511	vodorovné přemístění sutí a vybouraných materiál bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	40,200	73,00	2 934,60
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 206,480	9,75	11 763,1
N9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,450	136,00	1 149,20
N10	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	2,220	1 320,00	2 930,40
<i>eternitové šablony</i>							
N11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	17,110	1 010,00	17 281,10

ZÁPIS Z KD STAVBY:

28.11.16

DMĚŠNÍHO DNE PROBĚHL KD STAVBY ZA

PO

ÚČASTI TDI A ZHOTOVITELĚ. NA STAVBĚ

SE PŘOVÁDÍ ZEMNÍ PRÁCE PODKLADNÍ ÚRSUV

DRENÁŽ. NA KONTROLNÍM DNU BYLO DODRŽENO:

1) OSVĚTLUVACÍ SLoupKY BUdou ROZDĚLENY  
NA 3 SKUPINY.

2) V MÍSTĚ BUDOUČÍHO ENVICENTRA BYLY  
NALEZENY PANELE - GKS - PO DODRŽENÍ  
BUdou ZHOTOVITĚLEM PŘEVEZENY DLE  
POKYNŮ REVIZNÍKA P. STĚLLNERA.

3) OPLOČENÍ V PŘILEHLÉ KOMUNIKACE  
DLE VYTYČENÍ ZADÁVÁ DO DÍ  
BUDE VE STÁVAJÍCÍ TRASE

4) VÍCEPRÁCE - CHYBA V ROZPOČTU U  
ZATRAVŇOVACÍM TVÁRNIC - VYČIŠTENÁ  
V KUSECH KS NEPOKRÝVAJÍ PLOCHU  
PARKOVISTĚ (ODPOVÍDÁ  $m^2$  DO  $m^2 = GKS$ )  
U PLYNOVÉHO ZÁSOBNÍKU UVAŽOVÁNO  
V ROZPOČTU ODTĚŽENÍ ZEMINY - PO  
ZEMINOU NALEZENU ASPALT - VYBOURÁNÍ  
A LIKVIDACE

V MÍSTĚ PŘÍSTŘESKU V ROZPOČTU  
UVAŽOVÁNO POUZE S BET. PLOCHOU -  
NALEZENY ZÁKLADY Z DETONU.

( $10,5 \times 0,5 \times 0,7$ )

5) VZHLEDĚM K POSUVU BRÁNY SMĚREM DO  
PARKOVISTĚ (VIZ. POŽADAVEK DOPRAVNÍ  
POLICIE) SE ZMĚNÍ ÚRSUV Z PRAVÉ NA LEVOU  
- NEMÁ VLIV NA FINANČI,

PŘÍŠTI KD SE BUDE KONAT 5.12.16  
V 8<sup>00</sup> HODIN.

PRACOVNÍCI: TAP - 7X, PĚLLIČI - 7X, ŘIDIČ - 7X, STROJNÍK - 7X, 27. 11. 2016  
 M. HUSKA, J. VOČEK, A. D. PODJIL, P. ČAMR A  
 PRAC. DOBA: 7:00 - 16:00, 17:00 - 18:00 PAUZA  
 STROJE: MERCEDES BENZ - 7X, KOMPA 754 PC - 80 - 7X  
 POPIS PRÁCE:  
 - ODKOP ORNICE A ODKOP ZEMINŮ NA  
 MERIDEPOHĚ

PRACOVNÍCI: TAP - 7X, PĚLLIČI - 7X, ŘIDIČ - 7X, STROJNÍK - 7X, 22. 11. 2016  
 M. HUSKA, J. VOČEK, A. D. PODJIL, P. ČAMR A  
 PRAC. DOBA: 7:00 - 16:00, 17:00 - 18:00 PAUZA  
 STROJE: MERCEDES BENZ - 7X, KOMPA 754 PC - 80 - 7X,  
 VÁLCE AMMAN - 7X

POPIS PRÁCE:  
 - ODKOP ORNICE A ODKOP ZEMINŮ NA MERIDEPOHĚ  
 - KUCHENÍ PLÁNE VÁLCEM  
 - ODRÁŽENÍ STAVBY

ŽÁDÁM ZASTUPCE ODPOVĚDĚLE TDI P. HAJLA O  
 PŘEZETÍ PLÁNE PRO ZPEVŔENOU PLOCHU  
 PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ, 22. 11. 2016  
 ÚTERÝ

## ZÁPIS TDI:

TDI PŘEVĚL KONTROLU STAVBY. NA STAVBE  
 SE PROVÁDÍ ZEMNÍ PRÁCE - ÚPRAVA PLÁNE  
 V MÍSTĚ BUDOUCÍHO PARKOVIŠTĚ. TDI PŘEBÍRÁ  
 ÚPRAVU PLÁŇ A PODLE JE POKRAČOVÁNÍ  
 DALŠÍMI VNĚŠNÍMI VRSTEV DLE PD - GEOTEXILIE,  
 ŠTERKODRŤ + HDK.

DÁLE BYLO DOMLUVENO, ŽE ZMOTOVITEL VŘÁCI, MĚ  
 ODVEZE A ULOŽÍ STROMY (PŘEZÍ) V PROSTORU BUDOUCÍHO  
 ENK CENTRA Z DŮVODU PŘÍSTUPU A TERÉNNÍM ÚPRAVÁM - VÍCEPRÁCE

PRACOVNÍCI: TYP-7K, DÉLAŘI - 2K, ŘIDIČ - 7K, STROJNÍK-7K 7.12.2016  
 M. HUSKA, P. FOIST, J. VOCEŤA, B. PODJIL, P. POLNÍK ÚTULEK  
 PRAC. DOBA: 7:00 - 16:00, 17:00 - 18:00 PAUZA 12°C / 4°C  
 STROJE: MERCEDES BENZ - 7K, RAMER - 7K POLSASNA  
 POPIS PRÁCE:  
 - DEMONTÁŽ STARÉHO PLOTU  
 - DETONÁŽ ZÁKLADY PRO POSEZOVOU DÍŘKU  
 - OHRANIČENÍ STAVBY

PRACOVNÍCI: TYP-7K, DÉLAŘI - 2K, ŘIDIČ - 7K, STROJNÍK-7K 2.12.2016  
 M. HUSKA, P. FOIST, J. VOCEŤA, B. PODJIL, P. POLNÍK PÁTEK  
 PRAC. DOBA: 7:00 - 16:00, 17:00 - 18:00 PAUZA POLSASNA  
 STROJE: RAMER - 7K, LYBRÁČNÍ DESKA - 7K 12°C / 4°C  
 POPIS PRÁCE:  
 - MONTÁŽ OCHRANNÉ VRSTVY ZE SD 1002  
 - UZAVÍRACÍ STAVBY  
 - OHRANIČENÍ STAVBY

DNE 3. a 4. 12. 2016 PRÁCE PŘERUŠENY DÍK PŘÍZEMNÍMU POLOŽÍ  
 ZAPIS TDI:

DNEŠNÍHO DNE PROBLEHL KD STAVBY ZA KOSTI  
 ZHODOVITELE A OBJEDNATELE.

NA STAVBĚ JE PROVEDENO - 1. PODKLADNÍ ŠTEROVÁ  
 VESTVA POD PARKOVIŠTĚ, CHODNÍK. HRUBÉ  
 TERÉNNÍ ÚPRAVY PRO ENVICENTRUM A PLOCHY  
 PŘED. DÁLE JSOU PROVEDĚNY ELEKTROKROZVATY  
 V.O. A ZÁKLAD PRO PŘEZDOVOU DŘÁNU +  
 PROVEDENA DEMONTÁŽ SÁVAJÍCÍHO OPLOČENÍ.  
 BYL DOPLOVEN DETAIL STĚK PAKSÁDA X  
 OBRUBA. NA STAVBĚ JSOU ETERNITOVÉ  
 ŠABLONY - ZHODVITEL ODVEZE NA CERTIFIKOVANOU  
 SKLÁDKU - BUDE ŘEŠENO JAKO VÍCEPRÁCE.

HIED



PRACOVNÍCI: THP - TK, PĚLŠIČI - ZK, ŘÍDÍČ - TK, STAVLIČKA - TK

28. 7

M. Hájek, P. Fouš, J. Voletná, B. Podoušil, P. Čamra

POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7:00 - 16:00, 17:00 - 19:00 PAUZA

POLOJASNO

STROJE: MERCEDES BELLER 2 - TK, KOMATSU PC 40 - TK

12°C / 14°C


VÁLEK AMMANN - TK

POPIS PRÁCE:

- ODKOP A ODVOZ ODNÍCE NA MĚRIDEPOMI

- HUTĚŘÍ PLÁŇ

- KONTROLA TDI - V POŘÁDKU



PRACOVNÍCI: THP - TK, PĚLŠIČI - ZK, ŘÍDÍČ - TK, STAVLIČKA - TK

29. 7. 2016

M. Hájek, P. Fouš, J. Voletná, B. Podoušil, P. Čamra

LITÉRŮ

PRAC. DOBA: 7:00 - 16:00, 17:00 - 19:00 PAUZA

POLOJASNO

STROJE: MERCEDES BELLER 3 - TK, KOMATSU PC 40 - TK

0°C / 6°C

VÁLEK AMMANN - TK

POPIS PRÁCE:

- LÁČKA DĚKŮ PRO RABE 4

- MONTÁŽ CHRÁŇEN PRO RABE 4

- ZÁSTUP DĚKŮ

- HUTĚŘÍ PLÁŇ



PRACOVNÍCI: THP - TK, PĚLŠIČI - ZK, ŘÍDÍČ - TK, MKR

30. 7. 2016

M. Hájek, P. Fouš, J. Voletná, B. Podoušil

STŘEŠKA

PRAC. DOBA: 9:00 - 16:00, 17:00 - 19:00 PAUZA

-6°C / 11°C

STROJE: MERCEDES BELLER 2 - TK, KRATHEID - TK


POLOJASNO

POPIS PRÁCE:

- DEMONTÁŽ STARÉHO PLOTU

- OŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ

- OCHRANĚNÍ STAVBY



ZÁPIS TDI:

TDI PO DOHODĚ SE ZHODOVATELEM ZAHÁDÁ O PŘODLOUŽENÍ  
TERMIŇU VYSTAVBY Z DŮVODU KOLIZE STAVEBNÍCH  
OBJEKTŮ S BUDOUCÍM ENVICENTREM.



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,  
[redacted]

uděluje tímto

panu Jaroslavu Sochůrkovi, [redacted]

### plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

### 6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 26.9.2016

Zmocnitel:

SWIETELSKY  
[redacted]

.....  
Ing. Ivan Šot  
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:  
Zmocněnec:

[redacted]