

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2064 uzavřené dne 13. 1. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova 761 – vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu dvorní fasády a balkónů včetně souvisejících oprav**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Ing. arch. Jan Mádlík
Sídlo:	xxx
Telefon:	xxx
Email:	xxx
IČ:	66833931
DIČ:	CZ7006133046
Bankovní spojení:	xxx
	č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek:

I.

Vzhledem ke změnám v uvažovaném rozsahu oprav objektu, které nastaly v průběhu realizace díla, resp. vyplynuly ze zjištění po zaměření a zhodnocení rozsahu oprav a vzhledem k nutnosti získání stanoviska OPP MMHK, se mění termín dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 1. 2021 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se mění následovně:

Zhotovitel podá žádost o vydání závazného stanoviska (se zpracovanou PD) OPP MMHK nejpozději do: **18. 6. 2021**

Zhotovitel provede a předá čistopis díla nejpozději do: **čtyř týdnů od vydání závazného stanoviska OPP MMHK**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 9. 6. 2021

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Jan Mádlík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 7. 6. 2021