

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Demontáž stávající elektroinstalace

Cena bez DPH		879 691,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	879 691,44	21,00%	184 735,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 064 426,64

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Demontáž stávající elektroinstalace

Místo:	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1	Datum:	13.04.2021
Zadavatel:	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	Projektant:	STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	Auböck s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	879 691,44
741 - Elektroinstalace - silnoproud	320 924,00
D1 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	299 593,00
99 - Staveništní přesun hmot	62 618,50
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	196 555,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Demontáž stávající elektroinstalace

Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Datum: 13.04.2021

Zadavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Auböck s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

879 691,44

D		741	Elektroinstalace - silnoproud			320 924,00	
1	K	741121851	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný plochý 2x1 až 2,5 mm ² , 3x1 až 2,5 mm ²	m	8 810,000	13,50	118 935,00
2	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žíla 2x16 až 25 mm ² , 3x16 až 35 mm ² uložený pod omítku	m	7 930,000	14,60	115 778,00
3	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	232,000	54,20	12 574,40
4	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	446,000	21,10	9 410,60
5	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	311,000	111,00	34 521,00
6	K	741000R01	Demontáže rozvaděčů a jejich náplně	kpl	1,000	12 545,00	12 545,00
7	K	741000R02	Demontáže slaboproudých racků	kpl	1,000	17 160,00	17 160,00
D		D1	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy			299 593,00	
8	K	1.1.1	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	3 370,000	88,90	299 593,00
D		99	Staveništní přesun hmot			62 618,50	
9	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	59,984	1 043,92	62 618,50
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			196 555,94	
10	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	33,242	537,60	17 870,90
11	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	132,968	821,10	109 180,02
12	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,242	248,85	8 272,27
13	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	964,018	10,82	10 430,67
14	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	33,242	385,35	12 809,80
15	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	199,452	34,65	6 911,01
16	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,242	935,00	31 081,27