

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 480ZL

Stavba: Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ZL02 - Změnový list č. 2 - Změny slaboproudu

KSO:
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

CC-CZ:
Datum: 13.4.2021

Popis: Změnový list řeší nové zadání provedení slaboproudých rozvodů, nový přístupový systém včetně elektromechanických zámků a EZS do místnosti vrátnice.

Cena bez DPH			6 851 727,82
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 851 727,82	Výše daně 1 438 862,84
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 290 590,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 480ZL
Stavba: Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ZL02 - Změnový list č. 2 - Změny slaboproudu
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum: 13.04.2021
Zadavatel: Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Auböck s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		6 851 727,82	8 290 590,66
ZL02	Změnový list č. 2 - Změny slaboproudu	6 851 727,82	8 290 590,66
ZL2.1	Změnový list č. 2.1 - Změna kompletace elektro	286 587,02	346 770,29
01	Odpočty	-252 687,40	-305 751,75
02	Přípočty	539 274,42	652 522,05
ZL2.2	Změnový list č. 2.2 - Změna kategorie SK na cat.6 + navýšení počtu pracovních míst	3 760 575,60	4 550 296,48
01	Odpočty	-1 985 731,60	-2 402 735,24
02	Přípočty	5 746 307,20	6 953 031,71
ZL2.3	Změnový list č. 2.3 - Doplnění přístupového systému Aktjon	2 537 814,20	3 070 755,18
ZL2.4	Změnový list č. 2.4 - Záměna systému ovládání osvětlení na WC	93 883,80	113 599,40
01	Odpočty	-23 712,00	-28 691,52
02	Přípočty	117 595,80	142 290,92
ZL2.5	Změnový list č. 2.5 - Systém EZS pro pokladnu a prodejnu	83 774,00	101 366,54
ZL2.6	Změnový list č. 2.6 - Doplnění zásuvek pro kopírky na chodbách 2. - 6.NP	89 093,20	107 802,77