

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL02
Datum předložení TLZ:	13.04.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	10.12.2019
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	06 Elektroinstalace
Název změny:	Změny slaboproudu
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Popis změny:	
Změnový list řeší nové zadání provedení slaboproudých rozvodů, nový přístupový systém včetně elektromechanických zámků a EZS do místnosti pokladny.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	

06 Elektroinstalace

Přílohy:

Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	-2 262 131,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	9 113 858,82 Kč bez DPH
	Celkem:	6 851 727,82 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL02	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				