

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL05
Datum předložení TLZ:	13.04.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	10.12.2019
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	01 Architektonické a konstrukční řešení
Název změny:	Vybourání původní výtahové šachty
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Popis změny:	
Změnový list řeší vybourání a zabetonování nevyužitých původních výtahových šachty v m.č. 1.10.a dle nových požadavků objednavatele.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	

01 Architektonické a konstrukční řešení

Přílohy:

Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	81 809,99 Kč bez DPH
	Celkem:	81 809,99 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL05	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				